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Izvleček 
 
Gospodarska kriza je močno prizadela slovensko gospodarstvo, kar je slovenska podjetja 
prisililo v iskanje poslov na tuje trge, kjer je konkurenca izredno velika. Tam že večina 
investitorjev zahteva uporabo BIM in posledično integriran način izvedbe projektov. Za prikaz 
uporabe informacijskega modela sem v diplomski nalogi obravnaval objekt s skupnima 
podzemnima garažnima etažama, ki se v pritličju razdeli na tri manjše stolpiče s po štirimi 
etažami. Skupna neto tlorisna površina objekta je približno 8500 m². Obstoječa projektna 
dokumentacija je bila izdelana za idejni projekt s skromnim spektrom informacij o 
obravnavanem objektu. Z uporabo BIM orodij sem izdelal arhitekturni in gradbeni model ter 
model izvedbe projekta. V ArchiCAD-u sem izdelal parametrični 3D informacijski model, v 
katerem sem pripravil dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vizualizacijo. 
ArchiCAD je dodatno omogočil hitro pripravo kvadratur neto površin objekta ter skupno 
dolžino uporabljenih Schöck Isokorb elementov, ki so bili modelirani v modelu. Z modelom, ki 
sem ga izdelali v ArchiCAD-u, sem si nato pomagal pri izdelavi modela gradbenih konstrukcij 
v programu Tekla Structures. Tu sem nato izdelal gantogram, ki sem ga zaradi potreb po 
večjem naboru nastavitev in možnosti prenesel v program Microsoft Project. V procesu 
gradnje nosilne konstrukcije se bo gradnja izvajala v treh taktih, zato je bilo smotrno 
gantogram iz programa Microsoft Project nadgraditi s ciklogramom in mrežnim terminskim 
planom v programu Vico Control. Gradnjo nosilnih konstrukcij sem v terminskih planih 
razdelil na takte, v sklopu katerih posamezno obravnavam horizontalne in vertikalne 
elemente, ti pa so sestavljeni iz procesov opaženja, armiranja in betoniranja. S pomočjo 
obeh terminskih planov v Vico Control-u sem hitrost gradnje nosilne konstrukcije z 
optimalnim razmikom med procesi optimiziral in izdelal tudi histogram števila delavcev in 
mehanizacije. Izdelal sem tudi animacijo ureditve gradbišča tekom gradnje objekta v 
programu SketchUp. 
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Abstract 
 
World crisis has heavily affected slovenian economy. It forced slovenian companies to find 
work in foreign markets where the competition is on higher level. On those markets the BIM 
has already been demanded by contractors, which leads integrated delivery method. To 
demonstrate the use of BIM I used structure with combined underground garages. On the 
ground floor the structure is separated into three small towers with four floors. The structure 
has approximately 8500 m² of net floor area. Existing project documentation was made for 
preliminary design with a lack of information about the structural system. With use of BIM 
tools I created architectual and structural model and model of the construction phase. 
ArchiCAD was used to make parametrical 3D building information model, from which I 
prepared project documentation. In addition I was able to extract quadratures of net area and 
full lenght of the Schöck Isokorb elements. Model that was created in ArchiCAD helped me to 
create a structural model in Tekla Structures. Furthermore I scheduled the project using gantt 
chart and imported it into Microsoft Project to make detailed scheduling easier. Due to typical 
cyclic operations of construction crews that I used in the graduation thesis MS Project was 
further exported into the Vico Control scheduling software, where a detailed flowline chart 
was developed along with network schedule. Construction of the load bearing structure was 
distributed into cycles and further into horizontal and vertical components that require 
location based dependencies of formworks, reinforcements and concrete pouring activities. 
On the basis of both charts in Vico Control I speed up the construction with an optimization of 
the charts creating optimal intervals between proceses and made resource graph. In the end 
I created an animation of organization of constructional site in SketchUp.  
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zakoreninjena. Zahteve javnih in zasebnih investitorjev na tujih trgih že vsebujejo zahteve po 
BIM, saj lahko na takšen način mnogo bolje spremljajo potek gradnje in hitreje pridobivajo 
informacije. 
 
Vlaganje v nove metode projektiranja in programska orodja zahteva veliko časa, truda in tudi 
zajeten finančni delež. Za učinkovit proces uvajanja BIM v podjetje zahteva 10 korakov, ki so 
lahko precej dolgotrajni in zahtevajo prestrukturiranje dela vseh zaposlenih v podjetju. Poleg 
tega je v Sloveniji velik problem uvajanja BIM način pridobivanja gradbenih projektov, saj se 
skoraj vsi projekti dodelijo po principu najugodnejše cene. To so težave, ki nas spremljajo pri 
tehtanju odločanja o uvedbi BIM, še posebno v času svetovne gospodarske krize, ki je v 
slovenskem gradbeništvu še posebno izrazita. 
 
Kljub nekoliko večjim finančnim vložkom v BIM se podjetjem obrestuje vložek, saj BIM 
prinaša ogromno novih pozitivnih strani, ki jih s klasičnimi 2D CAD programi in starimi 
metodami dela ni bilo mogoče koristiti.  
 
Sodobno projektiranje z BIM obsega projektiranje procesov pred, med in po izgradnji. To 
delo je s komunikacijskega stališča zahtevno saj v njem sodeluje veliko število projektantov s 
področja arhitekture, gradbeništva, strojništva, managementa in drugih področji, ki delujejo v 
različnih računalniških programih. V procesu načrtovanja in gradnje zahtevnejših objektov 
BIM njihovo sodelovanje, komunikacijo in količino ter izmenjavo podatkov močno olajša in 
zagotovi boljšo učinkovitost. 
 
BIM uveljavlja koncept virtualne gradnje, kjer lahko izvedemo integrirane 5D modele. Četrta 
dimenzija predstavlja povezavo s terminskimi plani - čas, peta dimenzija pa povezavo z 
metodo izvedbe elementov in s pripadajočimi kalkulacijami stroškov materiala, delovnih 
sredstev, delovne sile in podizvajalcev. 
 
1.2 Metode dela 
 
Področje informacijskega modeliranja stavb je s področja slovenske literature zaenkrat še 
zelo slabo pokrito, zato sem moral najprej poseči po tuji literaturi, ki sem jo kupil v digitalni 
obliki. Izbira gradbenega projekta je bila težka, saj sem imel na voljo dva dobra projekta, ki 
sta imela vsak svoj način dela. En projekt pa je bil že v fazi izvajanja, kjer bi kontroliral 
načrtovan in realiziran potek gradnje, drugi projekt pa je bil v fazi idejne zasnove, torej bi 
izdelal načrte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Odločil sem se za slednjega, ki pa 
je imel izdelane načrte s skromnimi informacijami. 
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Če na kratko povzamem, je diplomsko delo potekalo po naslednjih fazah:  
 študij tuje literature; 
 zbiranje obstoječe dokumentacije projektov in izbira projekta; 
 izbira programske opreme za modeliranje in izdelavo terminskih planov; 
 študij izbranih programov z referenčnimi primeri in orodji; 
 izdelava informacijskega modela in dokumentacije v ArchiCAD-u; 
 izdelava modela gradbenih konstrukcij in terminskega plana v programu Tekla 
Structures; 
 izdelava terminskih planov v programih Microsoft Project in Vico Control; 
 optimizacija terminskih planov; 
 izdelava animacije gradnje v programu SketchUp. 
 
Programsko opremo za izdelavo diplomske naloge sem izbral na podlagi najbolj primernih 
programov na svojem področju. Z vsakim programom sem se moral pred začetkom uporabe 
dobro seznaniti z učenjem na referenčnem modelu ali pa z orodjem help med delom. 
Modeliranje je potekalo v treh fazah: modeliranje arhitekture, modeliranje gradbenih 
konstrukcij in model izvedbe projekta. Za izdelavo modela arhitekture ter projektne 
dokumentacije je eden najprimernejših programov nedvomno ArchiCAD. V njem sem izdelal 
parametrični 3D informacijski model, v katerem sem pripravil dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in vizualizacijo. Izdelavo modela gradbenih konstrukcij in gantograma 
sem izvedel v programu Tekla Structures in nato podoben gantogram v Microsoft Project-u. 
Model izvedbe projekta je potekal na dveh različnih področjih: izdelava terminskih in 
spremljajočih planov in izdelava 3D modela ureditve gradbišča. Slednjega sem izdelal v 
programu SketchUp, ki mi je omogočil tudi animacijo ureditve gradbišča tekom celotne 
gradnje objekta. Terminskih plan – gantogram sem izdelal v že zgoraj omenjenih Tekla 
Structures in Microsoft Project-u, ciklogramom, mrežni plan in histrogram pa sem izdelal v 
programu Vico Control. Z optimizacijo ciklograma in mrežnega plana sem popravil še 
gantogram in dobil t.i. modificiran gantogram. 
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1.3 Namen in cilji 
 
''BIM se širi kot virus,'' je dejal Phil Jackson, predstojnik oddelka sistemske informatike 
mednarodnega inštituta gradbenih inženirjev ICE (www.ice.org.uk), na začetku konference 
''COMIT Construction MobileIT 2011'' 11. novembra v Londonu na univerzi Colege v 
Londonu (UCL). Prav zaradi takšnih komentarjev in zelo zanimivega članka, ki ga je doc. dr. 
Tomo Cerovšek objavil v Gradbenem vestniku marca leta 2010, ni bilo težko izbrati teme za 
diplomsko nalogo. Moj osnovni namen diplomske naloge je tako seznaniti se z 
informacijskim modeliranjem stavb zaradi vse bolj razširjenega integriranega projektiranja. V 
okviru tega je moj namen seznaniti se z virtualno gradnjo v parametričnih modelirnikih in 
kompatibilnostmi, ki jih takšni programi ponujajo. To bom storil tako, da bom izrisal natančen 
3D model v programu ArchiCAD in ga nato izvozil v program Tekla Structures, kjer bom 
izdelal terminski plan.  
 
Za projektante, ki so navajeni operirati s CAD programi, je preskok na parametrične 
modelirnike lahko precej težaven, saj navadni CAD programi operirajo s črtami, ravninskimi 
liki in telesi, medtem ko BIM operira z elementi stavb, ki poleg geometrijskih vsebujejo tudi 
negeometrijske karakteristike. Torej z uporabo parametričnih modelirnikov je cilj natančno 
modelirati in v model vključiti čim več informacij obravnavane konstrukcije. Rezultat in moj 
najpomembnejši cilj parametričnega 3D modela je projektna dokumentacija načrtov za PGD. 
Le ta se močno razlikuje od klasične 2D dokumentacije, ki je samo statični pogled na 
konstrukcijo medtem ko v modelirnikih BIM izdelamo vedno usklajene in kakovostne prereze 
in dimenzije. Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti ne bodo dokončani, saj 
statičnih izračunov še ni izračunanih in bodo v njih manjkale pozicije, torej bodo ti načrti 
samo podloga za kasnejše dokončanje. V okvir modeliranja s 3D modeli spadajo kot stanski 
oz. avtomatični produkt arhitekturnih modelov izvlečki količin, materialov in popisov, ki jih 
bom pridobil v programu ArchiCAD.
 
Tekom študija me je pritegnila tudi izdelava terminskih planov, zato je bil moj cilj v diplomsko 
nalogo vključiti tudi izdelavo le-teh in v izbrano temo diplomske naloge tega ni bilo težko 
umestiti, saj je to četrta dimenzija 4D modelov. 
 
Vse znanje, ki sem ga pridobil iz literature, sem hotel uporabiti tudi v praksi in s tem 
namenom sem si izbral nekoliko večji in zahtevnejši projekt, da bom lahko podrobno spoznal 
potek integriranega projektiranja in možnosti izmenjave datotek med uporabljenimi programi. 
Z obstoječimi detajli in izdelanimi konstrukcijskimi sklopi v CAD programih bom v ArchiCAD 
vnesel t.i. Linked datoteke in preveril sistem samodejnega posodabljanja teh datotek. 
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2 BIM IN PROJEKTNI MANAGEMENT 
 
2.1 Možnosti BIM tehnologije 
 
BIM je revolucionarna tehnologija, ki je spremenila pogled na planiranje, analizo, gradnjo in 
management v gradbeništvu. Ni več v fazi nastajanja, ampak se samo še dopolnjuje in 
izpopolnjuje. V angleškem jeziku je na voljo že veliko informacij, kot so teorije, do katere 
mere bi se lahko dalo uporabiti BIM, širok spekter orodij in kako je lahko BIM odgovor na 
vsako težavo, s katero se projektni manager sreča pri gradnji. S takšnim širokim spektrom 
informacij lahko pride do zmede pri uporabi, kajti vseh teh informacije je lahko naenkrat 
preveč, kar privede do točk, kjer uporabniki nočejo več uporabljati BIM orodij. Zato je 
potrebno premišljeno uvajanje tehnologije, saj ponuja številne prednosti in nekatere ključne 
izmed njih so: 
 Osnovne karakteristike BIM orodja: 
 parametričen 3D model zgradbe, 
 priprava natančnejše dokumentacije. 
 Virtualne vizualizacije: 
 na enotnem modelu, 
 priprava kakovostenjših predstavitev objektov, 
 virtualni ogled modela stavbe, 
 virtualna interakcija z modelom stavbe, 
 ''Walkthrough'' video. 
 Energetske analize: 
 večje število variantnih rešitev, 
 lociranje objekta – Google maps, 
 vpliv mikrolokacije, 
 solarna študija, 
 študija osvetljenosti, 
 fotovoltaični potencial, 
 akustična analiza, 
 prezračevanje objekta, 
 možnost naravnega prezračevanja. 
 poraba in potrebe po vodi, 
 vetrni potencial, 
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 Koordinacija v začetni fazi priprave projektov: 
 povezovanje med gradbenimi inženirji, inženirji strojništva in inštalaterji, 
 boljše timsko delo, 
 možnost medmrežnih konferenc. 
 BIM proizvodnja: 
 Povezava BIM modela direktno s proizvodnjo, 
 Montažna gradnja, 
 Povezava s CNC stroji. 
 
Možnost posodabljanja začetnega modela BIM je neomejena – model konstantno 
posodabljamo, dodajamo informacije, analiziramo, testiramo in izdelujemo terminske plane 
tekom projektiranja osnovnega modela. Poleg programske opreme BIM obsega tudi proces, 
ki uvaja nov način mišljenja in projektiranja. To pa spreminja tudi nekatere druge procese, ki 
so se v času CAD tehnologije zdele primerne in se sedaj pokažejo za neučinkovite. Torej 
sprememba tehnologije pomeni tudi spreminjanje procesov.  
 
Več kot 49% investitorjev po svetu zahteva uporabo BIM. Takoj za njimi so podjetja, ki vidijo 
pozitivne lastnosti v povečanju komuniciranja med projektanti in naročniki v procesu 
načrtovanja in gradnje. Investitorji prednosti vidijo v boljšem nadzorovanju in lažjemu 
pridobivanju informacij tekom projektiranja. Lahko bi rekli, da vsak projektant s svojega 
področja vidi določene prednosti in koristi kot so: 
 arhitekti hitreje in natančneje izdelajo projektno dokumentacijo; 
 oblikovalci vizualizacije hitreje, natančneje izdelajo ter veliko bolj učinkovito 
komunicirajo z investitorji o njihovih željah; 
 inženirji strojne in električne napeljave hitro preučijo o učinkovanju in pravilnosti 
izvedbe inštalacij in napeljav; 
 arhitekti, inženirji, tehniki lahko spremljajo osvetljenost, osončenost, orientacijo in 
količino recikliranega materiala na objektu. 
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Ostale prednosti in vpliv le teh na izbiro BIM projektiranja prikazuje grafikon 1. 
 
Grafikon 2: Vpliv faktorjev na porabo BIM [1] 
 
 
2.2 Vrednotenje programov 
 
Pri veliki izbiri BIM programov sem se najprej v osnovi odločil za dva različna programa, v 
katerih bom izdelal določen del diplomske naloge. Tekom izdelave diplomske naloge, sem 
izbral še dva dodatna programa, Microsoft Project in Vico Control za izdelavo terminskih 
planov, zaradi pomanjkljivih nastavitev plotanja terminskih planov v programu Tekla 
Structures. Za izdelavo modela ureditve gradbišča sem izbral program Google SketcUp. 
 
V vsakem programu, s katerim sem se srečal v diplomski nalogi, je bil začetek dela povsem 
drugačen kot pri ostalih. V ArchiCAD-u moramo obvezno najprej določiti etažne višine oz. 
nadstropja s katerimi se vertikalno pomikamo po etažah in modeliramo konstrukcijske 
elemente. Z razliko od ArchiCAD-a moramo v Tekla Structures najprej nastaviti osi, po 
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katerih nato modeliramo konstrukcijske elemente. Struktura modela v programu Microsoft 
Project (MS Project) se popolnoma razlikuje od ArchiCAD-a in Tekla Structures. Model je tu 
zasnovan z aktivnostmi (angl. Activity Based Structure – ABS), ki predstavljajo model 
objekta, prav tako kot v Vico Control-u. V obeh programih moramo količine ali uvoziti iz 
drugih programov preko kompatibilnih formatov datotek ali pa jih ročno vnesti. V Tekla 
Structures pa je vnos količin nekoliko poenostavljen s tem, da elemente, ki pripadajo 
določeni aktivnosti, enostavno označimo in jih vnesemo pod določeno aktivnost, program pa 
potem sam na podlagi določene enote preračuna količino, ki jo elementi vsebujejo. 
 
2.3 Predstavitev programov 
 
ArchiCAD. Program je že v osnovi narejen za področje arhitekture. Osnovna ideja za 
program, ki so ga več kot 20 let nazaj začeli razvijati pri podjetju Graphisoft, ni bila zgolj 
zamenjati risalne mize z računalnikom, ampak ustvariti program, ki bo pokrival celotno 
področje arhitekturnega projektiranja od izdelovanja načrtov pa vse do popisov 
materialov,količin, itd. ArchiCAD je v arhitekturno, oblikovalskemu procesu, predstavil moč 
integriranega 3D modela in objektne tehnologije. Klasična CAD orodja je transformiral z 
elektronske risalne mize v popolno arhitekturno orodje. 
 
ArchiCAD z enem samim programskim paketom pokriva vse nivoje arhitekturnega procesa; 
od projektiranja in dokumentiranja do komunikacije in sodelovanja. In zato, ker delamo z 
inteligentnim 3D digitalnim modelom - simulacijo zgradbe - je proces poenostavljen. Ko 
delamo z ArchiCAD-om, avtomatično kreiramo simulacijo resnične zgradbe: virtualno 
zgradbo. Namesto da rišemo črte, elipse in krivulje, dvigujemo zidove, dodajamo okna in 
vrata, polagamo plošče, gradimo stopnice in oblikujemo streho. Ko gradimo elemente v 
tlorisu, ArchiCAD ustvari centralno bazo, ki lahko istočasno rokuje s 3D modelom oz. s tlorisi, 
prerezi, različnimi 3D pogledi, popisi komponent in količin, materiali ali dimenzijami. To 
pomeni, da lahko iz virtualne zgradbe v katerem koli trenutku izvlečemo vse potrebne 
informacije, ki natančno razložijo naš projekt. Ob kakršnikoli spremembi projekta se ta vnese 
samo enkrat, ker bo avtomatično upoštevana v celotni dokumentaciji. 
 
Zato, ker so vse informacije o zgradbi združene v enem samem projektnem dokumentu, 
ostaja model zgradbe integriran in vedno ponuja zadnje, osvežene podatke. Sprememba 
izvedena v enem od oken, se avtomatsko spremeni v vseh drugih; to velja za vse tlorise, 
prereze, fasade, 3D modele in tudi specifikacije o materialih ter stavbnem pohištvu, oknih in 
vratih. 
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Dokumente konstrukcije lahko črpamo avtomatično iz modela virtualne zgradbe. Sheme 
oken in vrat, ter popise materialov lahko izdelamo hitro in enostavno in ti vedno odražajo 
zadnje stanje modela zgradbe. Orodje za površine zone tool identificira prostore in jih označi 
z nalepkami, ugotovi njihove površine in volumne, medtem ko popis elementov prikaže cene, 
število kosov in tudi ceno dela. Interaktiven popis oken in vrat avtomatično osveži model 
zgradbe in tudi obratno. 
 
Tekla Structures. Tekla Structures, ki se je prej imenovala Xsteel ima dolgoletno, že 40-
letno tradicijo v gradbeništvu in jo uporabljajo v preko 80 državah širom sveta. Programska 
oprema je namenjena BIM projektom, ki omogoča izdelavo in upravljanje z natančnimi ter 
podrobnimi detajli in je primerna za zapletene in obsežne projekte na nivoju velike 
natančnosti. Modeliranje lahko poteka vse od idejnega projekta, izdelave kosovnega 
materiala, gradnje do upravljanja managementa med gradnjo. 
 
Poglejmo si najpomembnejše lastnosti programskega orodja: 
 programska oprema ima centralizirano podatkovno bazo, ki zagotavlja, da so načrti in 
specifikacije vedno usklajeni z modelom; 
 velikosti modelov datotek so majhne zaradi inovativne podatkovne strukture tudi pri 
zahtevnih projektih; 
 obsežna knjižnica parametriziranih komponent, ki avtomatizirajo izdelavo 
konstrukcijskih detajlov, stikov in armiranja. Komponente lahko zaradi parametričnosti 
uporabljamo na več področjih in tudi kasneje na drugih projektih; 
 dobra navigacija in nastavitve pogledov; 
 možnost ugotavljanja prebojev med modeli narejenimi v Tekla Structures in 
uvoženimi modeli. Popravljanje neskladij med modeli se izvede samo enkrat, ker se 
na vseh modelih narejenimi v Tekla Structures posodobitve na enem modelu 
avtomatsko posodobijo tudi na ostalih modelih; 
 Tekla Structures ima podporo za več kot dvajset različnih formatov zapisa v 
gradbeništvu. Med najpomembnejšim za 3D modeliranje je IFC, za 2D modeliranje pa 
formata DWG in DXF; 
 posredna povezava z drugimi programi za analizo konstrukcije; 
 možnost sodelovanja z več različnimi projektanti med projektom; 
 objavljanje izdelanih modelov na spletu in izmenjava le teh z drugimi uporabniki. 
 
Microsoft Office Project. Microsoft Office Project je specializirana baza podatkov, ki 
predstavlja in hrani dele procesov, predvsem projektnega vodenja ter jih povezuje in 
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prikazuje kot logično celoto. Namenjen je načrtovanju in nadzorovanju časa, finančnih in 
kadrovskih virov ter omogoča razvijati projektne načrte, razporejati vire na posamezne 
aktivnosti, spremljati potek projekta, obvladovati projektni proračun in analizirati 
obremenjenost virov. Program je zasnovan tako, da je primeren tako za začetnike kot tudi za 
zahtevne uporabnike. Primeren je za uporabo na različnih področjih, tako da ima vodja 
projekta pregled nad izvajanjem in potekom projekta. [14] 
 
Vico Control. Vico Control je eden izmed skupine programov podjetja Vico Software, s 
katerimi celostno pokrijemo 5D informacijsko modeliranje. Program lahko uporabljamo v 
povezavi z ostalimi programi, lahko ga pa uporabimo tudi kot samostojen program. Omogoča 
nam izdelavo različnih oblik terminskih planov na osnovi lokacijske strukture. 
 
S programom Vico Control lahko izdelamo: 
 izdelavo točnih lokacijskih in količinskih planov; 
 optimizacijo zaporedja del in s tem hitrejšo in bolj učinkovito gradnjo; 
 nadzorovanje poteka gradnje in napovedovanje poteka gradnje na podlagi že 
izvedenih del. 
 
Google SketchUp. CAD paketi, ki so pri današnjem projektiranju nepogrešljivi, niso 
namenjeni hitremu oblikovanju in razvijanju osnovne ideje. Namesto uporabe številnih in za 
skiciranje zapletenih ukazov, SketchUp združuje zgoščena, vendar pa robustna orodja s 
pametnim sistemom vodenja uporabnika, ki 3D oblikovanje naredi na moč enostavno. 
Rezultat je uporabniški vmesnik, ki podpira dinamično in kreativno raziskovanje 3D oblik, 
materialov in svetlobe, ne da bi zahteval velike investicije v učenje. 
 
SketchUp vsebuje vmesnik, ki omogoča hitro in enostavno izdelavo, spreminjanje in 
analiziranje 3D modelov. Osnova skiciranju je preprosto risanje robov bodočega modela v 
3D prostoru, enako, kot bi uporabljali svinčnik in papir. Zmožnost programa SketchUp, da 
samodejno zazna tip in naravo tako skiciranih linij zagotavlja zapolnitev oblike in s tem 
izdelavo 3D teles. 
 
2.4 Načini izvedbe projektov 
 
Da bomo razumeli, kaj lahko BIM ponudi naročnikom, moramo poznati vrste gradbenih 
pogodb (angl. Delivery methods), kako se informacije v njih prenašajo in katere tehnologije 
se pri tem uporabljajo. Vse vrste gradbenih pogodb niso primerne za projektiranje z modelom 
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BIM. V nadaljevanju so opisane osnovne štiri vrste gradbenih pogodb in v vsaki je 
opredeljeno, kako in koliko je lahko BIM učinkovit. 
 
2.4.1 Načrtovanje–ponudba–izvedba (angl. design-bid-build) 
 
Načrtovanje-ponudba-izvedba je ena najbolj uveljavljenih metod izvedbe projektov. To je 
linearen proces načrtovanja. Naročnik stopi v kontakt z arhitektom, ki najprej naredi zasnovo 
projekta skupaj z gradbenimi inženirji, inženirji strojništva in inštalaterji. Vsak od njih poda 
svoje rešitve, arhitekti jih združijo in izdelajo projektno dokumentacijo. Po končani 
dokumentaciji se na njeni podlagi ustvarijo cenitve in na podlagi njih ponudbe izgradnje 
objekta različnih gradbenih izvajalcev in podizvajalcev. Tak način izvedbe projektov ima tri 
glavne pomanjkljivosti: 
 če je bila cenitev gradbenega izvajalca določena med izdelavo projektne 
dokumentacije, se lahko roki izgradnje podaljšajo glede na ponudbo osnovano na 
nedokončani dokumentaciji; 
 predpostavi se najcenejše – najboljše, kljub temu da je možnost slabše kvalitete 
izgradnje objekta; 
 med izvajalci se pričakuje, da bo izbran tisti izvajalec, ki je za izgradnjo objekta 
ponudil najcenejšo izgradnjo. Vendar investitor k temu ni zavezan in lahko izbere 
izvajalca na podlagi drugih kriterijev. 
 
Sodelovanje med arhitekti in izvajalci je v takšni metodi izvedbe projektov zelo omejeno. 
Različni izvajalci imajo različne tehnologije in metode del, zato morajo arhitekti in inženirji 
velikokrat podati različne rešitve, oz. se lahko krog izvajalcev močno zmanjša zaradi 
specifičnosti rešitev. Za določene rešitve projektantov imajo izvajalci ter podizvajalci boljše in 
učinkovitejše rešitve na podlagi izkušenj, novih tehnologij in orodij s katerimi projektanti še 
niso bili seznanjeni. Premajhna medsebojna komunikacija povzroči prepozno seznanitev 
projektantov s tehnologijami, ki jih izvajalci uporabljajo. Zaradi dokončane dokumentacije je 
majhna fleksibilnost tekom gradnje za spremembe s strani izvajalcev in lahko privede do 
zakasnitev in podražitve projekta. To je posledica premajhnega sodelovanja med izvajalci in 
projektanti v fazi načrtovanja. 
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Projektna dokumentacija je natisnjena in predložena v elektronski obliki v PDF ali CAD 
datotekah. Dokumentacija se neprestano nadgrajuje, saj je celotna ekipa odgovorna za 
objekt in prednosti enih se kažejo tudi na prednosti drugih zaradi nadgrajevanje 
dokumentacije. Slaba lastnost je ta, da pri posodabljanju nastane večje število datotek in 
tako lahko pride do zmešnjave pri izbiranju najnovejše. 
 
Pri tej metodi izvedbe projekta se možnost neusklajenosti in napačne interpretacije s 
sodelovanjem projektantov in izvajalcev zmanjša, poveča pa se natančnost projekta zaradi 
konstantnega sodelovanja med inženirji ter izvajalci in nadgrajevanja projektne 
dokumentacije. 
 
2.4.3 Upravljanje s tveganji (angl. CM at risk) 
 
Metoda izvedbe projektov, kjer se gradbeni manager zaveže k dogovorjeni maksimalni ceni 
izvedbe objekta. Manager deluje v korist naročnika in mora paziti, da končna cena projekta 
ne preseže dogovorjene. Če jo preseže, mora on ali pa ostali udeleženci v procesu 
načrtovanja in gradnje poravnati čezmerni znesek. V fazi projektiranja gradbeni manager 
svetuje naročniku, v fazi gradnje pa izvajalcu. 
 
Tako kot metoda načrtovanje-izvedba, je to metoda, v katero lahko uvedemo BIM. 
Zagotovimo lahko integriran prenos informacij, kar pomeni, da se izvajalci in podizvajalci v 
fazo projektiranja vključijo že v zgodnji fazi. Slednji projektantom posredujejo čim bolj 
natančne podatke ter z mnenji in nasveti sodelujejo pri projektiranju, saj jim je cilj zgraditi 
objekt v okviru maksimalne določene cene in v določenem časovnem obdobju. Za 
zmanjšanje stroškov so velikokrat primorani opustiti tudi določene procese v času cenitve. 
Tveganje naročnika se izkaže pri tem, da ima izvajalec preveč nadzora.  
 
Če se izkaže, da je projekt preveč unikaten in zahteven za izgradnjo po pogodbi, omogoči 
gradbeni manager naročniku odločitev na podlagi estetske spremembe ali stroškov, da se bo 
projekt lahko zgradil v določenem časovnem roku. Pri tem je pomembno, da je naročniku 
prikazano, da je projektna rešitev optimalna glede na vizualnost in stroške. 
 
V tej metodi je dokumentacija dostopna v PDF in CAD obliki. V večini primerov se ustvari 
FTP ali pa se načrti pošiljajo po elektronski pošti do prejemnika. Zaradi tega mora biti prenos 
informacij fleksibilen in hiter, kar je osnova BIM metod. Če uporabljamo enoten model, se 
spremembe posodabljajo na modelu in arhivirajo. Tu se pokaže velika prednost BIM pred 
CAD projekti. Tri dimenzionalni model BIM vsebuje dodatne informacije, ki so uporabne že v 
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zgodnjih fazah pri cenitvi in usklajevanju. Pri posodabljanju se pri BIM posodobijo vsi načrti 
naenkrat, pri CAD projektu pa morajo arhitekti in inženirji iz vsake stroke posebej tekom 
načrtovanja konstantno posodabljati svoje načrte. 
 
2.4.4 Integrirana izvedba projektov 
 
Star sistem izdelovanja dokumentacije je bil linearen – ko se je končalo projektiranje na 
enem področju, se je začelo na drugem. Pri morebitni spremembi arhitekture se je začel 
daljši proces nadgrajevanja in spreminjanja načrtov iz drugih strok – statikov, inštalaterjev, 
električarjev, itd. Najprej je moral arhitekt narisati vse spremembe na svojih načrtih in jih nato 
posredovati ostalim strokam, ki so morali svoje načrte ročno nadgraditi. Po končanih 
nadgradnjah, so načrte dobili arhitekti, ki so jih pregledali, če so skladni z njihovimi. Pri takšni 
izmenjavi datotek – velikemu številu datotek in udeležencev - in preverjanju skladnosti lahko 
prišlo do napak in neskladji, ki so jih posamezniki spregledali. Drugi problem pri tem je bil 
tudi premajhno sodelovanje med inženirji in posledično so bile rešitve neprimerne z vidika 
drugih inženirjev. Najpomembnejši problem pri starem sistemu izdelovanja dokumentacije pa 
je bil čas. Ogromno časa se je porabilo pri usklajevanju med strokami in preverjanju 
skladnosti med načrti. Vsi ti problemi linearnega izdelovanja dokumentacije so v integrirani 
metodi odpravljeni, saj metoda stremi k hitrosti in učinkovitosti. 
 
Integrirana izvedba projektov je nova metoda, ki se je razvila kot rešitev za integracijo. 
Metoda integrirano poveže arhitekte, inženirje, sisteme in prakso med seboj. V začetku 
izdelave projektne dokumentacije se ustvari celotna ekipa vseh udeležencev v procesu 
projektiranja in gradnje, ki uspešno sodeluje med seboj, kar zagotavlja fleksibilnost in 
kvalitetno gradnjo ter maksimalno izmenjavo informacij med seboj. Z zgodnjo vpeljavo 
podizvajalcev in izvajalcev v proces projektiranja se izognemo kasnejšim nepravilnosti med 
samo gradnjo in s tem posledično ni dodatnih podražitev projekta.  
 
Z uvedbo BIM in nove metode izvedbe projektov, kjer je cilj uspešna gradnja in ravnovesje 
med njo, se projekti izkažejo za bolj profitne, profesionalno vodene in pridobijo večje 
spoštovanje. Z BIM tehnologijo ne dosežemo samo večjega sodelovanja in povezanosti med 
posameznimi strokami, ampak tudi večjo hitrost in učinkovitost. Sistem je zasnovan tako, da 
se s spremembo enega elementa spremeni celotna dokumentacija na vseh področjih.  
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AutoCAD datotek z ostalimi programi. Pretvornik DXF/DWG zanesljivo pretvori ravnine, 
barve peres, pisave in bloke, se pravi izvozi samo 2D načrte. Kljub veliki rasti 3D modeliranja 
je DXF format še vedno ključnega pomena pri sodelovanju z zunanjimi svetovalci, projektanti 
strojnih ali elektro inštalacij, statiki ali pri prehodu biroja z 2D risanja v ArchiCAD 3D 
modeliranja. 
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3 MODELIRANJE 
 
Sodobne tehnike projektiranja zahtevajo uporabo različnih programov, saj noben program še 
ni tako obsežen, da bi pokril celotno fazo graditve s področja vseh strok. Posamezne stroke 
tako uporabljajo vsak svoje programe, ki pa morajo biti kompatibilni med seboj, da se lahko 
informacije izmenjujejo v elektronski obliki. V diplomski nalogi je na primeru prikazano 
projektiranje arhitekturnih ter gradbenih načrtov s strani arhitektov in gradbenikov. Diplomska 
naloga je nato nadgrajena še z modelom izvedbe projekta. 
 
Objekt, ki sem si ga izbral za prikaz informacijskega modeliranja stavbe, je poslovno-
stanovanjski objekt v Izoli (PSO Izola). Na tem objektu smo v gradbenem biroju izvedli 
statično presojo in podali smernice, ki se morajo pri nadaljnjem projektiranju gradbenih 
konstrukcij upoštevati. Te smernice sem vključil v diplomsko nalogo, ki so bile h krati tudi 
moje izhodišče za začetek projektiranja 3D modela. 
 
3.1 Lokacija in opis konstrukcije 
 
Objekt je lociran v samem mestnem središču Izole, na Primorskem, na območju restavracije 
Slorest. Na JV, kjer je tudi uvoz v garažne prostore, objekt leži tik ob Cankarjevem 
drevoredu, kjer so locirani tudi poslovni prostori objekta A. Takšno postavitev objekta je 
zahtevala občina Izola z odlokom, v katerem določa ureditev objekta ob Cankarjevem 
drevoredu. Objekt je od obale oddaljen približno 250 m in na nizki nadmorski višini približno 
2,5 m. Zaradi bližine morja je bila dilema, če je podtalnica, ki se je pojavila, sladke oz. 
morske vode. Z meritvami specifične električne upornosti, ki jo je izvedel ZRMK inštitut, se je 
izkazalo, da je voda sladka.  
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Debelina temeljne plošče je 60 cm, nosilna konstrukcija kesona pa je prav tako armirani 
beton in je debeline 30 cm. Dilatacija objekta se izvede na dveh mestih kesona, tako, da 
objekt praktično razdeli na tri dele. Debelina AB plošč nad kletjo II in Kletjo I je 25 cm, 
debelina AB sten v kleteh pa 20, 25 in 30 cm. AB stebri imajo kvadratni presek s stranicama 
50x80 cm. Nosilci nad kletjo I, v sklopu medetažne plošče, so širine 30 in višine 141 cm. 
Večina površin v kleteh je namenjena parkirnim prostorom, ostale površine pa shrambam in 
komunikacijskim potem. 
 
Osnovna nosilna konstrukcija nad kletmi je sprva predvidevala opečni modularni blok 
debeline 30 cm za osnovno nosilno konstrukcijo. Osnovna nosilna konstrukcija je bila 
predvidena le za stene okoli stanovanj, saj je arhitekt želel ohraniti fleksibilnosti s kasnejšim 
prerazporejanjem notranjih prostorov. Po statični presoji se je izkazalo, da opečni modularni 
blok ni primeren za osnovno nosilno konstrukcijo, zaradi premajhnega števila zidov tako v X 
kot v Y smeri. Zaradi tega smo arhitektom predlagali AB nosilno konstrukcijo debeline 20 cm. 
Zahteve investitorja so bili opečni zidovi, zato so se arhitekti odločili še za dodatno obzidavo 
AB konstrukcije z opečnim modularnim blokom debeline 10 cm. Razen v pritličju v objektu A, 
kjer so površine namenjene poslovnim lokalom, so površine nad kletmi stanovanjske 
površine. Nosilna konstrukcija streh objektov je armiranobetonska plošča v naklonu 18°, 
strešna kritina pa so korci. 
 
3.2 Model Arhitekture 
 
Modeliranje arhitekture predstavlja najpomembnejši in najzahtevnejši del projektiranja, saj 
celotno nadaljnje delo in podatki slonijo na modelu konstrukcije izdelane v programu 
namenjenemu arhitekturi. Tekom modeliranja se stopnja natančnosti in detajliranja stopnjuje, 
zato je potrebno učinkovito sodelovati z ostalimi udeleženci v projektiranju in tudi izvajalci ter 
jih sproti obveščati o spremembah in informacije konstantno nadgrajevati z bolj podrobnimi in 
natančnimi. 
 
Za izdelavo arhitekturnega modela sem izbral parametrični modelinik ArchiCAD zaradi 
možnosti interoperabilnosti z ostalimi programi, ki jih nameravam spoznati in izmenjevati 
informacije med njimi. 
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 robovi izkopov (nasipov), višinski gabariti, nestabilna in drugače nevarna ali varovana 
območja (doseg obstoječih strojev, območje miniranja, poplav, itd); 
 mesta priključkov (na vodo, elektriko, plin, telekomunikacije, zrak, toplovod, idr.) in 
razdelilna mesta na gradbišču s potekom stalnih (za čas gradnje) razvodov; 
 potek montaže konstrukcij ali posameznih elementov (tudi porušitev in odstranitev), 
potek izkopov, delovnih in fasadnih odrov ter podpornih konstrukcij, itd; 
 namestitev oziroma razporeditev (žerjavov, dvigal, zabijal, črpalk, betonarn, asfaltnih 
postrojenj, itd.) s prikazom delovno vplivnega območja; 
 območja za zbiranje oziroma za začasno deponijo gradbenih odpadkov in nevarnih 
snovi (po vrstah) in zaščitna območja za varovanje okolice; 
 ukrepe za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem 
območju) ter okolice za čas gradnje; 
 ukrepi izvajanja del na območju, kjer potekajo podzemni ali nadzemni vodi objektov 
gospodarske javne infrastrukture, kot so kanalizacija, vodovod, električno omrežje, 
telekomunikacijsko omrežje, plinovod, toplovod in drugi komunalni objekti, da se 
zagotovi njihovo nemoteno obratovanje; 
 ukrepi za preprečitev poslabšanja možnosti za intervencijo in požarno varnost na 
območju gradnje in sosednjih objektov. [38] 
 
3.4.2 Terminski plani 
 
V gradbeni proizvodnji se srečujemo z operativnim planiranjem, ki se po navadi nanaša na 
gradnjo objektov, lahko pa tudi na planiranje serijske in masovne proizvodnje in na planiranje 
investicijskih procesov. Dogodke, ki jih bomo planirali, bomo imenovali aktivnosti, skupek 
vseh aktivnosti pa objekt.[2] 
 
Glede na to, da si s plani zastavljamo določene cilje, ki jih kasneje želimo uresničiti, je 
planiranje zelo pomembno. Osnovni cilji terminskih planov so opredeljeni s terminskim 
potekom proizvodnje, dodatni cilji pa se kažejo v zmanjševanju stroškov z racionalno in 
kontinuirano izrabo delovnih sredstev, predmetov dela, delavcev ter z možnostmi 
učinkovitega usklajevanja tehnoloških procesov. Te cilje pa lahko dosežemo le s kvalitetnimi 
plani, oz. z izborom takšnih tehnik operativnega planiranja, s katerimi dosegamo maksimalno 
kontinuirnost in zveznost izrabe kapacitet in ki nam omogočajo tudi stroškovno 
optimizacijo.[2] 
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Terminske plane, imenovane tudi časovne ali plane napredovanja del, izdelujemo za prikaz 
časovnega poteka proizvodnje (gradnje objekta ali izvedbe gradbenega projekta), 
spremljajoče plane, imenovane tudi pomožne plane, pa za prikaz potreb po delavcih, 
mehanizaciji, materialih in finančnih sredstvih.[2] 
 
Izdelava histogramov gradbenih objektov po navadi predstavlja I. fazo operativnega 
planiranja. V diplomski nalogi pa sem najprej določil terminske plane, ki sem jih nato 
optimiziral in na podlagi optimizacije določil število delavcev za graditev nosilne konstrukcije 
in mehanizacije za izkop gradbene jame. 
 
Terminski plani so najpomembnejši plani operativnega planiranja. Služijo kot osnova za 
izdelavo histogramov ter kot osnova za organizacijske ukrepe vodenja, za pravočasno 
izvajanje del in za časovno kontrolo izvajanja del.[2] 
 
Terminske plane izdelujemo za različna razdobja. Pri generalnih terminskih planih se 
razdobja običajno nanašajo na trimesečja, na pol leta in na leto dni, pri detajlnih planih pa 
vedno na čas izgradnje gradbiščnega kompleksa, objekta ali na čas izvedbe gradbenega 
projekta, pogosto pa tudi na krajša razdobja.[2] 
 
S terminskimi plani določamo: 
 termine za izvršitev aktivnosti, 
 postopnost (vrstni red) izvajanja aktivnosti, 
 usklajenost (sinhronizacijo) izvajanja aktivnosti. 
 
Terminske plane izdelujemo grafično z naslednjimi tehnikami: 
 gatogramska ali blokovna tehnika, 
 ciklogramska ali taktna tehnika, 
 ortogonalna tehnika, 
 tehnika mrežnega planiranja. 
 
3.4.2.1 Gantogramska tehnika 
 
Gantogrami so danes najbolj razširjena grafična oblika prikazovanja terminskih planov. Iz 
gantogramov je razvidno, kako si aktivnosti časovno sledijo, koliko časa je za posamezno 
aktivnost na razpolago, kako se nekatere aktivnosti prekrivajo in kakšen je čas za izvršitev 
aktivnosti.[2] 
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Pri gantogramu sem se v diplomski nalogi osredotočil na izkop in izgradnjo nosilne 
konstrukcije. Najprej pa sem moral določiti aktivnosti in vrstni red njihovega izvajanja, ki bodo 
potekale v gantogramu. Za gradnjo nosilne konstrukcije sem izbral tri vrste aktivnosti: 
opaženje, armiranje in betoniranje. Konstrukcijo pa sem razdelil po etažah in te etaže na 
takte, kot je to prikazano na sliki 36. Vsak takt je sestavljen iz dveh različnih elementov - 
plošč in sten, za katere so posebej določene aktivnosti opaženja, armiranja in betoniranja.  
 
Izdelava gantograma v programu Tekla Structures je zelo enostavna. Najprej določimo vse 
aktivnosti po etažah in taktih in nato v te aktivnosti vnašamo elemente, ki pripadajo temu 
področju. Z vnašanjem elementov v aktivnosti program avtomatsko preračuna količine 
materialov in določi začetno trajanje aktivnosti. Moj cilj je bil v tej fazi določiti trajanje 
aktivnosti na podlagi čim bolj enakomernega razporeda delavcev in zaporedja aktivnosti. 
Število delavcev je bilo v tej fazi zelo okvirno določeno, saj se je pri ciklogramski tehniki 
izvedla optimizacija del in s tem točno določeno število delavcev. Okvirno število delavcev in 
mehanizacije za izkop gradbene jame sem določil na podlagi gradbenih norm, ki so 
prikazane v preglednici 1. V preglednici so prikazane dve količini norm, ki so med seboj 
obratno-sorazmerne. To je potrebno, ker je potrebno v različnih programih vnašati eno ali 
drugo vrednost. V programu Tekla Structures moramo vnašati norme v količini na uro, torej 
prvi stolpec. 
 
Preglednica 1: Norme delavcev 
Norma na 
delavca 
Norma na 
delavca 
Izkop - težek bager 43,48 m³/h 0,023 h/m³ 
Opaženje temeljne plošče in sten s ploščami 3,66 m²/h 0,273 h/m² 
Opaženje ravnih plošč s ploščami 2,78 m²/h 0,360 h/m² 
Opaženje poševnih plošč - višine do 3 m 1,23 m²/h 0,810 h/m² 
Armiranje temeljne plošče 3,57 m³/h 0,280 h/m³ 
Armiranje sten 2,35 m³/h 0,430 h/m³ 
Armiranje plošč 2,08 m³/h 0,480 h/m³ 
Betoniranje temeljne plošče prerez plošče 0,3-0,5 m³/m² 5,92 m³/h 0,169 h/m³ 
Betoniranje sten in plošč - prerez plošče 0,2-0,3 m³/m² 4,90 m³/h 0,204 h/m³ 
 
V preglednici opazimo, da so norme delavcev pri armiranju v enoti m³/h in ne v kg/h, kot bi 
pričakovali. Norme so preračunane v m³/h vgrajenega betona, ker v diplomski nalogi ne 
obravnavam armaturnih načrtov in posledično izvlečkov količine armature. Armatura je 
pretvorjena na podlagi predpostavk količine vgrajene armature v 1 m³ betona. Predpostavke 
se razlikujejo glede na obravnavani element, kar je prikazano v spodnji tabeli. Pri stenah se 
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pojavi še dodatna predpostavka o deležu armaturnih mrež in palic, ki sestavljajo armaturo 
stene. 
 
Preglednica 2: Predpostavke vgrajene armature 
Element 
Delež 
elementov 
Predpostavljena 
količina vgrajene 
armature v 1 m³ 
betona 
Norma delavca 
vgrajevanja 
armature 
Norma delavca 
vgrajevanja 
armature na 
podlagi količine 
betona 
 A B C D 
    [kg/m³] [kg/h] [m³/h] 
Temeljna plošča 100% mrež 70 250 3,57 
Stene 70% mrež 80 
250 
2,35 
30% palic 42 
Plošče -
srednjearmirane 
100% mrež 120 120 2,08 
 
Normo delavca vgrajevanja armature na podlagi količine betona za stenaste elemente sem 
dobil na sledeči način: 
ܦ ൌ ሺܣ1 ൈ ܥ1 ൅ ܣ2 ൈ ܥ2ሻܤ  
ܦ ൌ ሺ0,7 ൈ 250݇݃/݄ ൅ 0,3 ൈ 42݇݃/݄ሻ80݇݃/݉ଷ  
ܦ ൌ 2,35݉ଷ/݄ 
 
V nadaljevanju pa si poglejmo primer izračuna časovnega trajanja aktivnosti izkopa 
gradbene jame. 
 
Približna količina izkopanega materiala: 
ܸ ൌ 9,3݉ ൈ ሺ46,00݉ ൈ 26,00݉ ൅ 6,60݉ ൈ 38,0݉ ൅ 6,80݉ ൈ 22,70݉ ൅ 39,00݉ ൈ 26,00݉ሻ 
ܸ ൌ 24320,99݉ଷ 
 
Čas trajanja aktivnosti: 
ܶ ൌ ܭ݋݈݅č݅݊ܽ	݅ݖ݇݋݌ܽ݊݁݃ܽ	݉ܽݐ݁ݎ݈݅ܽܽܰ݋ݎ݉ܽ	ܾܽ݃ݎܽ ൈ šݐ݁ݒ݈݅݋	ܾܽ݃ݎ݋ݒ ൈ šݐ݁ݒ݈݅݋	݈݀݁݋ݒ݄݊݅	ݑݎ	݊ܽ	݀ܽ݊ 
ܶ ൌ 24320,99݉
ଷ
43,48݉ଷ/݄ ൈ 2 ൈ 8 
ܶ ൌ 34,96	݀݊݅ 
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3.4.3 Histogram 
 
Z izdelavo teh planov želimo številčno prikazati količino in strukturo (vrsto) delavcev, 
mehanizacije in materialov, potrebnih za realizacijo planske naloge. Gre torej za neke vrste 
bilanco ali zbir vseh sredstev, potrebnih za gradnjo objekta. Podatke za izdelavo histogramov 
črpamo običajno iz glavnih analiz vseh predračunskih postavk gradbenega objekta.[2] 
Spremljajoči plan, to je plan števila delavcev in mehanizacije na gradbišču, program Vico 
Control sproti izrisuje v povezavi z določenim trajanjem aktivnosti, ki je odvisna od dnevnih 
norm, t.j. od števila delavcev in mehanizacije. Delavce sem razdelil na tri skupine opažerje, 
armirače in betonerje, pri gradbeni mehanizaciji pa je upoštevana le ena vrsta težkih bagrov. 
Histogram delavcev in mehanizacije je združen v enega, saj je pri mehanizaciji upoštevan le 
izkop gradbene jame, je priložen k diplomski nalogi v prilogi B. 
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Najbolj zapleten in težaven konstrukcijski sklop, ki je vključen v projekt je konstrukcijski sklop 
D–9, intenzivno ozelenjena ravna streha. Ta konstrukcijski sklop se pojavi na višini vmesne 
plošče na relativni višini -1,78 m. za takšen sistem ozelenjenih streh so se arhitekti odločili na 
podlagi več pozitivnih lastnosti, ki jih ozelenjene strehe ponujajo: 
 izboljšanje zraka v območju; 
 izboljšanje mikroklimatskih razmer; 
 boljše odvodnjavanje in oskrba gospodinjstev z vodo; 
 zelenje zadržuje prah; 
 prednosti v gradbeni fiziki; 
 zelenje in zemlja preprečujeta vpliv UV-žarkov in močnih temperaturnih nihanj; 
 zelenje je element oblikovanja, ki daje večjo kakovost življenju; 
 ponovno pridobljene zelene površine; 
 zvočna izolacija in akumulacija toplote. [5] 
 
Ozelenjene strehe vsebujejo poleg standardnih, nosilna konstrukcija, parna zapora, toplotna 
izolacija, hidroizolacija, tudi nekaj netipičnih slojev. Prvi izmed netipičnih slojev je 
protikoreninska zaščita, ki preprečuje prodor korenin skozi hidroizolacijske sloje, parne 
zapore in toplotne izolacije. [5] 
 
Drenažni sloj je namenjen odvajanju odvečne meteorne vode v odtoke. Pri tem je 
pomembno, da velik delež meteorne vode zadržimo za potrebe vegetacije v sušnih obdobjih. 
V ta namen uporabljamo vodozadrževalne sisteme. Drenažni sloji so lahko izdelani iz 
različnih materialov, kot so: 
 peskov in drobljencev, 
 recikliranega drobirja iz opeke in drugih mineralnih odpadkov, 
 recikliranih organskih odpadkov, 
 drenažne tkanine – rogoznice, 
 plošč iz penjenih plastov (kroglic, trdih pen, avtomat plošč). [5] 
 
Vodozadrževalni sloj je namenjen zadrževanju vode za potrebe vegetacije v daljših sušnih 
obdobjih. Vodozadrževalni sistemi so pasivne rešitve in delujejo brez posebne regulacije, 
naprav in dovajanja energije. Najpogosteje se voda zadržuje v posebno oblikovanih čašicah, 
posebnih penah in umetnih gobah. Ker objekt stoji na Primorskem, bo potrebno vgraditi 
namakalni sistem, ki pa je veliko dražji in deluje s pomočjo nadzornih sistemov in posebnih 
naprav z dovajanjem energije. [5] 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Obravnavani objekt, ki sem ga prikazal pri modeliranju v diplomski nalogi, ima skupne 
podkletene garažne površine v dveh nadstropjih, v pritličju pa se razdeli na tri manjše 
stolpiče A, B in C s po štirimi nadstropji in dvema medetažama v objektu A. Objekt ima 
8.512,88 m² neto tlorisnih površin, ki sem jih zbral v izvlečku v programu ArchiCAD. Od tega 
je 4.166,26 m² podkletenih površin, 688,15 m² skupnih komunikacijskih površin v pritličju in 
nad njim, 220,39 m² poslovnih prostorov v objektu A v pritličju ter 3.438,08 m² skupnih 
bivalnih površin. Iz programa Tekla Structures na enostaven način pridobimo količino 
vgrajenega betona, ki znaša 5.518,95 m³. Gradnja AB nosilne konstrukcije bo trajala od 
19.7.2012 z opaženjem temeljne plošče do 12.3.2012, ko bo končano betoniranje poševne 
strešne plošče. Gradnja celotnega objekta z začetkom pripravljalnih del naj bi se začela na 
dan 24.4.212 in končala s predajo objekta 13.5.2012. 
 
Z arhitekturnimi načrti in načrti gradbenih konstrukcij sem lahko izdelal projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, ki je sestavljen iz treh delov: vodilna mapa, načrt arhitekture ter načrt 
gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti. Vodilna mapa je priložena kot priloga in ne 
vsebuje vseh načrtov. Vsebuje le nekaj primerov arhitekturnih in gradbenih načrtov zaradi 
prevelikega celotnega števila načrtov. 
 
S tesnejšim sodelovanjem projektantov in izvajalcev že v fazi projektiranja zagotovimo 
informiranost in izmenjavo znanja med seboj. Koristi zgodnjega sodelovanja se kažejo tako 
pri projektantih kot tudi pri izvajalcih. BIM to izrablja na učinkovit način, kar se kaže na 
učinkovitem projektiranju in gradnji objektov brez zamud. 
 
Izdelava BIM projektov je odvisna od programov, ki jih trg trenutno ponuja. Pri izbiranju 
računalniških programov moramo skrbno načrtovati na podlagi možnosti, ki jih sam program 
ponuja, in interoperabilnosti s programi, ki jih trenutno uporabljamo in ki jih načrtujemo 
pridobiti. Najnovejši programi zahtevajo uporabo dovolj zmogljivih računalnikov, ki jih 
moramo zagotoviti za nemoteno uporabo programov. To sem izkusil tudi na lastni koži. Brez 
zmogljivega računalnika enostavno ne bi mogel zmodelirati dovolj natančnega 3D modela v 
programu ArchiCAD. Kljub uporabi štiri jedrnega procesorja i5, 8GB RAMA pomnilnika, 64-
bitnega operacijskega sistema in programa ArchiCAD, je program nekatere operacije, kot je 
na primer posodabljanje prerezov, še vedno računal oz. posodabljal po par minut. To je 
včasih zelo stresno in zamudno, zato moramo nakup najnovejše programske opreme 
kombinirati tudi z najzmogljivejšo računalniško tehnologijo. 
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V času izdelave diplomske naloge so se pokazale velike prednosti, ki jih parametrični 
modelirniki ponujajo na področju modeliranja, cenitev, izvlečkih materialov ter elementov in 
izdelave dokumentacije, pa tudi v kasnejši uporabi modelov pri analizah, testiranju in gradnji.  
 
Pokazale pa so se tudi negativne lastnosti, ki so še vedno prisotne pri BIM procesu. Ena 
največjih pomanjkljivosti, s katerimi sem se srečal v diplomski nalogi, je nedvomno 
interoperabilnost, ki je med nekaterimi programi še zelo pomanjkljiva oz. je sploh ni. 
Združljivost med programi se bo morala v prihodnosti še dobro razviti, da bo med seboj 
združljiva velika večina programov, ki se pojavijo tekom BIM procesa. Če bo IAI 
(International Alliance for Interoperability) nadaljevala svoje delo in če bodo razvijalci 
programske opreme hoteli ostati konkurenčni drugim, se bodo odpravile tudi negativne 
lastnosti, ki so še prisotne v programih. 
 
Diplomska naloga je obsegala izdelavo 4D modela, čemur pa bi lahko dodal še peto 
dimenzijo, ki predstavlja stroškovno plat gradnje objekta, v programu Vico Control. V 
program bi bilo potrebno vnesti cenovne predpostavke posameznih del in vključiti še ostala 
dela, ki sem jih prikazal v terminskih planih poleg graditve AB konstrukcije. 
 
V programu ArchiCAD bi lahko poleg izvlečkov neto tlorisnim površinam dodal tudi bruto 
tlorisne površine ter neto in bruto prostornine. Prav tako bi lahko zbral še ostale izvlečke, ki 
nam jih program avtomatsko ponuja, kot so npr. površine zidov za obdelavo, dolžino ograj, 
specifikacije oken in vrat, itn. Iz ArchiCAD-a bi lahko model izvozil še v program Artlantis in 
za investitorje izdelal še kvalitetnejše in realnejše renderje, kot v ArchiCAD-u. 
 
Nalogo bi lahko nadaljeval z izdelavo projekta za izvedbo (PZI), kjer bi moral zrisati in 
definirati vse detajle, ki se pojavijo pri obravnavanem objektu. Poleg tega bi bilo potrebno 
izrisati tudi armaturne načrte in s tem pridobiti natančno količino vgrajene armature po taktih 
in nadstropjih. 
 
V prihodnosti je na področju BIM še ogromno neizkoriščenega potenciala za razvoj in 
izboljšave že obstoječih in novih programov. Tekom razvoja se bodo pojavili številni 
programi, ki bodo pokrivali še do zdaj nepokrita področja. Pričakujemo lahko, da bodo 
računalniški programi še bolj obsežni in komplicirani kot so bili do sedaj. V naslednjih 
dvajsetih letih bodo ponudili popolno digitalizacijo projektiranja in gradnje vse do spletnih 
dovoljenj za gradnjo – e-dovoljenj. 
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PRILOGE 
 
PRILOGA A: PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 
 Vodilna mapa 
 Načrt arhitekture 
 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti 
 
PRILOGA B: TERMINSKI PLANI 
 Gantogram 
 Ciklogram 
 Mrežni terminski plan 
 Histogram delavcev in mehanizacije 
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0.1 Naslovna stran vodilne mape projektne dokumentacije 
 
 
0 – Vodilna mapa 
 
 
 
 Investitor: 
Sava IP, investicijsko podjetje, d.o.o. 
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana 
 
 
 
Objekt: 
Poslovno – stanovanjski objekt Izola 
 
 
 
Vrsta projektne dokumentacije: 
PGD - Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
 
 
Za gradnjo: 
Nova gradnja 
 
 
 
Projektant: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
Jamova cesta 2, 1001 Ljubljana 
 
 
 
Odgovorni predstavnik podjetja: 
Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad. 
 
 
 
 
Številka projekta, kraj in datum izdelave projekta: 
______, Ljubljana, maj 2012 
 
 
 
Odgovorni vodja projekta: 
Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad. 
 
 
 
 
 
IZVOD:   1     2     3     4
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0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 
 
 
0.1 Naslovna stran 
0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 
0.3 Kazalo vsebine projekta 
0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih 
0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 
0.6 Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
0.7 Lokacijski podatki 
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0.3 Kazalo vsebine projekta 
 
 
0 Vodilna mapa št. ______ - Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
1 Načrt arhitekture št. ______ - Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
3 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi 
gradbeni načrti 
št. ______ - Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
 
  
Fabijan, R. 2012. Projektiranje in planiranje z informacijskim modeliranjem stavb: študij primerov A-4 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer  
 
 
 
 
0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih 
 
Zahtevnost 
objekta 
Zahteven objekt 
 
 
Klasifikacija 
celotnega 
objekta 
11221 – Tri- in več stanovanjske stavbe 
12203 – Druge upravne in pisarniške stavbe 
 
 
Klasifikacija 
posameznih 
delov objekta 
Delež v skupni uporabni 
površini objekta 
Šifra podrazreda 
97 % 11221 – Tri- in več stanovanjske stavbe 
3 % 12203 – Druge upravne in pisarniške stavbe
 
 
Druge 
klasifikacije 
 
 
Navedba 
prostorskega 
akta 
 
 
 
Lokacija Izola 
 
 
Seznam zemljišč 
za nameravano 
gradnjo 
276/1, 277/1, 278/1, 278/2, 278/3, 279, 282/3, 283/1, 284/1, 286/1, 286/2, 
298/1 
 
 
Seznam 
zemljišč, preko 
katerih potekajo 
priključki na 
gospodarsko 
javno 
infrastrukturo 
 Vodovodno omrežje: 
 Fekalna kanalizacija:  
 Meteorna kanalizacija:  
 Elektro omrežje:  
Vse parcele so v k.o. Izola 
 
Seznam 
zemljišč, preko 
katerih poteka 
priključek na 
javno cesto 
 
Seznam 
zemljišč, na 
katere sega 
območje za 
določitev strank 
mmVpasuŠirina stavbebruto 50,415,406,5712
1
2
1_ 33 ,   
 
 
Navedba soglasij in soglasij za priključitev 
Soglasja v območjih 
varovalnih pasov 
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Soglasja v varovanih 
območjih 
 
Soglasja za priključitev -  
 
 
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe 
Oskrba s pitno vodo Javno vodovodno omrežje 
Oskrba z elektriko Javno elektro distribucijsko omrežje 
Odvajanje odpadnih voda Javna kanalizacija 
Dostop do javne ceste  
 
 
Ocenjena 
vrednost objekta 
___________ € 
 
 
Velikost objekta Zazidana površina 1499,54 m2 
Bruto tlorisna površina 9614,77 m2 
Neto tlorisna površina 8512,88 m2 
Bruto prostornina 33973,68 m3 
Neto prostornina 30080,16 m3 
Število etaž 8 
Tlorisna velikost stavbe na stiku z 
zemljiščem 
Objekt A: 20,00 x 34,60 m 
Objekt B: 21,10 x 37,90 m 
Objekt C: 21,10 x 21,55 m 
Tlorisna velikost projekcije najbolj 
izpostavljenih delov objekta na 
zemljišče 
Objekt A: 20,00 x 34,60 m 
Objekt B: 21,10 x 37,90 m 
Objekt C: 21,10 x 21,55 m. 
Absolutna višinska kota ±0,00 (pritličje) = 2,35 m n.v. 
Relativne višinske kote etaž Klet II -7,05 m,  
Klet I -4,18 m,  
Pritličje ±0,00 m,  
1. nadstropje 2,85 m,  
1. medetaža 4,35 m,  
2. nadstropje 5,70 m,  
2. medetaža 7,20 m, 
Mansarda = 8,55 m. 
Najvišja višina objekta Objekt A: 14,59, 
Objekt B: 14,68, 
Objekt C: 14,27. 
Število stanovanjskih enot Objekt A: 20, 
Objekt B: 20, 
Objekt C: 10. 
Število ležišč Objekt A: 40, 
Objekt B: 56, 
Objekt C: 52. 
Število parkirnih mest 111 
 
 
Oblikovanje 
objekta 
Fasada Pastelne in žive rdeče barve 
Orientacija slemena Smer slemena SZ-JV in SV-JZ 
Naklon strehe 18° 
Kritina Korci 
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Odmiki od 
sosednjih 
zemljišč 
SZ stran (minimalni odmik od parcele št. 299/1, k.o. Izola) – 7,85 m, 
JZ stran (minimalni odmik od parcele št. 276/2, k.o. Izola) – 5,95 m, 
SV stran (minimalni odmik od parcele št. 284/1, k.o. Izola) – 1,16 m, 
JV stran (minimalni odmik od parcele št. 270, k.o. Izola) – 0,00 m 
  
Fabijan, R. 2012. Projektiranje in planiranje z informacijskim modeliranjem stavb: študij primerov A-7 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer  
 
 
 
 
0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 
 
 
0 Vodilna mapa Odgovorni vodja 
projekta: 
Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. 
inž. grad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Načrt arhitekture Projektant: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, 
Jamova cesta 2, 1001 Ljubljana 
  
Odgovorni projektant: Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. 
inž. grad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Načrt gradbenih 
konstrukcij in drugi 
gradbeni načrti 
Projektant: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, 
Jamova cesta 2, 1001 Ljubljana 
  
Odgovorni projektant: Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. 
inž. grad. 
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0.6 Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja 
 
 
Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja  
 
Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad.  
 
 
I Z J A V L J A M,  
 
1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,   
2. da so k projektu za pridobitev gradbenega pridobljena vsa soglasja,  
3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne 
bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo 
gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev 
dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
0 Vodilna mapa št. ______ - Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 
1 Načrt arhitekture št. ______ - Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 
3 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni 
načrti 
št. ______ - Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 
 
 
 
številka projekta: ______ Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. 
grad. 
 
Ljubljana, maj 2012  
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0.7 Lokacijski podatki 
 
OPIS SKLADNOSTI Z ZAHTEVAMI, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKIH AKTOV 
 
PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE 
 
OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI 
Investitor namerava na parcelnih št. 276/1, 277/1, 278/1, 278/2, 278/3, 279, 282/3, 283/1, 
284/1, 286/1, 286/2, 298/1, k.o. Izola, zgraditi poslovno – stanovanjski objekt. Gradnja je, 
skladno s prostorskimi akti, možna. Območje, kjer je predvidena gradnja, je komunalno 
opremljeno (vodovod, elektrika, kanalizacija). Objekt bo priključen na električno, vodovodno in 
kanalizacijsko omrežje.  
 
Temeljenje objekta: Objekt bo temeljen na armiranobetonski temeljni plošči debeline 60 cm. 
Na osnovi geološko geomehanskega poročila ter na osnovi statične analize lahko ugotovimo, 
da načrtovani objekt ne preobremenjuje temeljnih tal in da je projektirana temeljna plošča 
ustrezna. 
 
Ogrevanje in prezračevanje:  
 
Električno omrežje:  
 
Vodovodno omrežje:  
 
Fekalna kanalizacija:  
 
Meteorna kanalizacija:  
  
Dostop do objekta: 
 
Poslovno – stanovanjski objekt: je podkleten v dveh zasutih etažah, kjer so parkirna mesta. 
Podkleten del ima tlorisne gabarite 69,70 x 44,75 m. Na koti terena se objekt razdeli na tri 
objekte A, B in C. Njihovi tlorisni gabariti so sledeči: A 20,70 x 34,60; B 21,10 x 37,90; C 21,10 x 
21,55. Višinski gabarit je 2K+P+2+M. Streha je štiri kapnica pri objektih B in C ter večkapnica na 
objektu A v naklonu 18°. Smer slemena poteka vzporedno z daljšo stranico objekta v smeri SZ-
JV in SV-JZ. Višina objekta je na koti 14,68 m. 
 
Minimalni odmiki stanovanjske hiše od sosednjih zemljišč so: 
- SZ stran (minimalni odmik od parcele št. 299/1, k.o. Izola) – 7,85 m, 
- JZ stran (minimalni odmik od parcele št. 276/2, k.o. Izola) – 5,95 m, 
- SV stran (minimalni odmik od parcele št. 284/1, k.o. Izola) – 1,16 m, 
- JV stran (minimalni odmik od parcele št. 270, k.o. Izola) – 0,00 m 
S predvidenimi odmiki objekta od sosednjih parcel je zagotovljeno vzdrževanje objekta, tako da 
ni motena sosednja posest, ter zagotovljeni minimalni sanitarni in požarnovarstveni pogoji. 
 
Ureditev okolice objekta zagotavlja oblikovno povezavo objekta z okoljem. Na območju nad 
zasutimi kletmi, kjer se objekti ne nadaljujejo so izvedena korita, ki se zapolnijo z zemljino in 
ozelenijo. Ozelenitev okolice objekta se izvede s krajevnimi vrstami vegetacije. 
 
 
OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO 
 
VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z MEHANSKO ODPORNOSTJO IN 
STABILNOSTJO 
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 Predvidena gradnja ne bo na objektih v okolici povzročila deformacij, večjih od dopustne 
ravni. 
 Gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi 
napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije. 
 Dela pri gradnji na objektih v okolici ne bodo povzročala škode, nastale zaradi 
nesorazmernega izvajanja del. 
 
VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRED POŽAROM 
 Nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje je v stanju, da bo določen čas 
ohranila svojo nosilno sposobnost. 
 Predvidena gradnja objekta bo grajena tako, da bo omejeno širjenje požara na objekte v 
okolici. 
 Osebam v objektih v okolici nameravane gradnje bo omogočeno, da objekt zapustijo, 
omogočena pa bo tudi varnost reševalnih ekip. 
 
VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI S HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO ZAŠČITO 
 Predvidena gradnja objekta ob upoštevanju pogojev iz projekta ne bo povzročala 
onesnaženja ali zastrupitve vode in tal, ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, 
dima, trdnih ali tekočih odpadkov, ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane 
gradnje ali na površinah znotraj njih. 
 Predvidena gradnja objekta glede na orientacijo ne bo povzročala dodatnega osenčenja 
sosednjih objektov. 
 
 
VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI UPORABI 
 Predvidena gradnja objekta na nepremičninah v okolici nameravane gradnje pri uporabi in 
obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so zdrs, 
padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije. 
 
NEPRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ZAŠČITO PRED HRUPOM 
 Hrup, ki ga bodo zaznavale osebe v objektih v okolici nameravane gradnje, bo zmanjšan na 
raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za 
spanje, počitek in delo. 
 
PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM 
TOPLOTE 
 Predvidena gradnja objekta ne bo vplivala na povečanje količine energije, potrebne pri 
uporabi objektov v okolici nameravane gradnje. 
 
 
REŠITVE V ZVEZI Z VPLIVI NA OKOLJE: 
 
•  ODPADKI: Za odvoz komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče ločeno zbirati in reciklirati, mora 
investitor skleniti pogodbo s pooblaščeno organizacijo. 
•  HRUP: Upoštevana je bila Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS št.105/05) ter Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS št. 41/04), tako da 
predvidena gradnja ne bo povzročala prekomernih emisij hrupa. 
•  ZRAK: Gradnja ne bo prekomerno onesnaževala zraka. 
•  TLA: - Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene 
mehanizacije. Če med gradnjo do tega pride, naj se onesnažena zemljina takoj odstrani in 
ustrezno embalira ter preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. 
-  Predviden objekt ne predstavlja dejavnosti, pri katerih bi nastajale odpadne tehnološke vode. 
•  VARSTVO VODA: Predviden objekt bo zgrajen na zemljišču, ki ni vključeno v območje 
varstvenih pasov vodnih virov.  
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•  SOSEDNJI OBJEKTI: Predviden objekt ne bo povzročal dodatnih negativnih vplivov na 
sosednje objekte.  
•  VPLIVI NA SOSEDNJE PARCELE: Predviden objekt ne bo povzročal dodatnih negativnih 
vplivov na sosednje parcele.  
 REŠITVE V ZVEZI Z VARSTVOM PRED POŽAROM: 
•  Do objektov je zagotovljen dostop za intervencijska vozila po javni cesti in dovozni poti. 
•  V primeru požara so zagotovljene zadostne zunanje površine za evakuacijo ljudi. 
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1.1  Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu arhitekture 
 
 
1 Načrt arhitekture 
 
 
Investitor: 
Sava IP, investicijsko podjetje, d.o.o. 
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana 
 
 
 
Objekt: 
Polovno – stanovanjski objekt 
 
 
 
Vrsta projektne dokumentacije: 
PGD - Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
 
 
Za gradnjo: 
Nova gradnja 
 
 
 
Projektant: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
Jamova cesta 2, 1001 Ljubljana 
 
 
 
Odgovorni predstavnik podjetja: 
Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad. 
 
 
 
 
Odgovorni projektant: 
 
 
 
 
Številka načrta, kraj in datum izdelave načrta: 
______, Ljubljana, maj 2012 
 
 
 
 
Odgovorni vodja projekta: 
Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad. 
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1.2  Kazalo vsebine načrta arhitekture, št. ______ 
 
 
1.1 Naslovna stran 
1.2 Kazalo vsebine načrta 
1.3 Izjava odgovornega projektanta načrta 
1.4 Tehnično poročilo 
1.5 Risbe 
 A – 22 Situacijski načrt         M 1:500 
 A – 23 Tloris: Klet II         M 1:50 
 A – 24 Tloris: Pritličje M 1:50 
 A – 25 Prerez: Vzdolžni prerez M 1:50 
 A – 26 3D dokumentacija: Prikaz nadstropji M 1:50 
 A – 27 Detajl: Isokorb; detajl balkonskih vrat M 1:10 
 A – 28 Detajl: Isokorb; detajl stene M 1:10 
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1.3  Izjava odgovornega projektanta načrta v projektu za PGD 
 
 
 
 
Odgovorni projektant  
 
_____________________ 
 
I Z J A V L J A M,  
 
1. da je načrt skladen s prostorskim aktom,  
 
2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi,   
 
3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev,  
 
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt 
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,  
 
5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov. 
 
 
 
 
 
 
številka načrta: ______  
 
Ljubljana, maj 2012 
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1.4  Tehnično poročilo 
 
1.0 SPLOŠNO 
 
Projektna dokumentacija za  poslovno – stanovanjski objekt je izdelana v skladu z veljavnimi 
zakoni, tehničnimi predpisi, pravilniki in standardi ter v skladu s prostorskimi akti, ki veljajo na 
območju nameravane gradnje. 
 
 
2.0 LOKACIJA 
 
Investitor namerava na parcelah 276/1, 277/1, 278/1, 278/2, 278/3, 279, 282/3, 283/1, 284/1, 
286/1, 286/2, 298/1, k.o. Izola zgraditi stanovanjsko hišo.  
 
 
3.0 PROSTORSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA 
 
Poslovno – stanovanjski objekt je podkleten v dveh zasutih etažah, kjer so parkirna mesta. 
Podkleten del ima tlorisne gabarite 69,70 x 44,75 m. Na koti terena se objekt razdeli na tri 
objekte A, B in C. Njihovi tlorisni gabariti so sledeči: A 20,70 x 34,60; B 21,10 x 37,90; C 21,10 x 
21,55. Višinski gabarit je 2K+P+2+M. Streha je štiri kapnica pri objektih B in C ter večkapnica na 
objektu A v naklonu 18°. Smer slemena poteka vzporedno z daljšo stranico objekta v smeri SZ-
JV in SV-JZ. Višina objekta je na koti 14,68 m. 
 
Stanovanjsko – poslovni objekt ima prostore, ki so združeni v tabelah na naslednjih straneh. 
 
Projekt: Diplomska naloga
Avtor: Rok Fabijan
Mentor: doc. dr. Tomo Cerovšek
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Površine stanovanj 13.5.2012
Nadstropje Soba Svetla višina Površina
1 Klet II - komunikacijske poti in parkirišča.Cone
1 Hodnik    257,00 cm      5,37 m2
44 Hodnik    257,00 cm      4,97 m2
45 Stopnice    257,00 cm      8,75 m2
46 Hodnik    257,00 cm      8,96 m2
48 Dvigalo    257,00 cm      5,48 m2
50 Povezovalna rampa    257,00 cm    160,50 m2
52 Hodnik    257,00 cm     14,60 m2
52' Hodnik    257,00 cm     15,38 m2
53 Stopnice    257,00 cm      6,00 m2
54 Dvigalo    257,00 cm      4,37 m2
55 Hodnik    257,00 cm      2,50 m2
56 Hodnik    257,00 cm      2,50 m2
58 Stopnice    257,00 cm      6,00 m2
59 Hodnik    257,00 cm     12,90 m2
59' Hodnik    257,00 cm     15,28 m2
60 Hodnik    257,00 cm      2,50 m2
61 Hodnik    257,00 cm      2,70 m2
62 Dvigalo    257,00 cm      4,33 m2
63 Hodnik    257,00 cm      9,15 m2
71 Vozne poti in parkirišča    257,00 cm  1.558,70 m2
1 Klet II - komunikacijske poti in parkirišča.Cone Skupaj  1.850,95 m2
1 Klet II - shrambe lokalov.Cone
1 Shramba lokalov    257,00 cm      9,36 m2
2 Shramba lokalov    257,00 cm      9,11 m2
3 Shramba lokalov    257,00 cm      9,11 m2
4 Shramba lokalov    257,00 cm      9,11 m2
5 Shramba lokalov    257,00 cm      9,11 m2
6 Shramba lokalov    257,00 cm      9,11 m2
Stran A - 16 -  1
Površine stanovanj 13.5.2012
Nadstropje Soba Svetla višina Površina
1 Klet II - shrambe lokalov.Cone Skupaj    54,90 m2
1 Klet II - shrambe.Cone
26 Shramba    257,00 cm      5,25 m2
27 Shramba    257,00 cm      4,97 m2
28 Shramba    257,00 cm      4,62 m2
29 Shramba    257,00 cm      4,03 m2
30 Shramba    257,00 cm      3,82 m2
31 Shramba    257,00 cm      3,88 m2
32 Shramba    257,00 cm      3,52 m2
33 Shramba    257,00 cm      3,27 m2
34 Shramba    257,00 cm      3,44 m2
35 Shramba    257,00 cm      2,94 m2
36 Shramba    257,00 cm      2,94 m2
37 Shramba    257,00 cm      2,94 m2
38 Shramba    257,00 cm      2,94 m2
39 Shramba    257,00 cm      2,94 m2
40 Shramba    257,00 cm      2,94 m2
41 Shramba    257,00 cm      3,04 m2
42 Shramba    257,00 cm      3,01 m2
43 Shramba    257,00 cm      3,08 m2
47 Čistila    257,00 cm      5,48 m2
64 Shramba    257,00 cm      3,14 m2
65 Shramba    257,00 cm      3,13 m2
66 Shramba    257,00 cm      3,23 m2
67 Shramba    257,00 cm      3,61 m2
68 Shramba    257,00 cm      3,61 m2
69 Shramba    257,00 cm      3,61 m2
70 Shramba    257,00 cm      3,80 m2
1 Klet II - shrambe.Cone Skupaj     93,14 m2
1 Klet II - tehnične površine.Cone
49 Agregat    257,00 cm     46,20 m2
51 Čistila    257,00 cm      9,14 m2
57 Orodje    257,00 cm     13,26 m2
1 Klet II - tehnične površine.Cone Skupaj    68,60 m2
2 Klet I - komunikacijske poti in parkirišča.Cone
Stran A - 16 -  2
Površine stanovanj 13.5.2012
Nadstropje Soba Svetla višina Površina
100 Hodnik    386,00 cm      2,50 m2
101 Hodnik    386,00 cm      2,50 m2
103 Stopnice    386,00 cm     13,61 m2
104 Hodnik    386,00 cm     12,90 m2
104' Hodnik    386,00 cm      7,51 m2
105 Hodnik    386,00 cm      2,50 m2
106 Hodnik    386,00 cm      2,70 m2
107 Dvigalo    386,00 cm      4,33 m2
108 Hodnik    386,00 cm      9,15 m2
116 Povezovalna rampa    386,00 cm    209,01 m2
117 Vozne poti in parkirišča    386,00 cm  1.622,48 m2
72 Hodnik    386,00 cm      5,40 m2
73 Hodnik    386,00 cm      8,96 m2
74 Hodnik    386,00 cm     29,70 m2
75 Stopnice    386,00 cm      8,75 m2
76 Dvigalo    386,00 cm      5,35 m2
97 Stopnice    386,00 cm     12,92 m2
98 Dvigalo    386,00 cm      4,39 m2
99 Hodnik    386,00 cm     14,60 m2
99' Hodnik    386,00 cm      7,64 m2
2 Klet I - komunikacijske poti in parkirišča.Cone Skupaj  1.986,90 m2
2 Klet I - Shrambe.Cone
109 Shramba    386,00 cm      3,14 m2
110 Shramba    386,00 cm      3,13 m2
111 Shramba    386,00 cm      3,23 m2
112 Shramba    386,00 cm      3,61 m2
113 Shramba    386,00 cm      3,61 m2
114 Shramba    386,00 cm      3,61 m2
115 Shramba    386,00 cm      3,80 m2
78 Shramba    386,00 cm      5,11 m2
79 Shramba    386,00 cm      4,97 m2
80 Shramba    386,00 cm      4,73 m2
81 Shramba    386,00 cm      3,92 m2
82 Shramba    386,00 cm      3,82 m2
83 Shramba    386,00 cm      3,88 m2
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84 Shramba    386,00 cm      3,52 m2
85 Shramba    386,00 cm      3,27 m2
86 Shramba    386,00 cm      3,44 m2
87 Shramba    386,00 cm      2,94 m2
88 Shramba    386,00 cm      2,94 m2
89 Shramba    386,00 cm      2,94 m2
90 Shramba    386,00 cm      2,94 m2
91 Shramba    386,00 cm      2,94 m2
92 Shramba    386,00 cm      2,94 m2
93 Shramba    386,00 cm      3,04 m2
94 Shramba    386,00 cm      3,01 m2
95 Shramba    386,00 cm      3,08 m2
2 Klet I - Shrambe.Cone Skupaj    87,53 m2
2 Klet I - tehnične površine.Cone
102 Čistila    386,00 cm     13,26 m2
77 Čistila    386,00 cm      2,00 m2
96 Čistila    386,00 cm      8,98 m2
2 Klet I - tehnične površine.Cone Skupaj    24,24 m2
3 Pritličje - objekt A - komunikacijske poti.Cone
P.A Dvigalo    251,00 cm      5,12 m2
P.A Hodnik    251,00 cm     10,75 m2
P.A Stopnice    251,00 cm     11,52 m2
3 Pritličje - objekt A - komunikacijske poti.Cone Skupaj    27,40 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 1.Cone
P Poslovni lokal 1    401,00 cm     30,63 m2
P Poslovni lokal 1 - predprostor    401,00 cm      3,71 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 1.Cone Skupaj    34,34 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 2.Cone
P Poslovni lokal 2    401,00 cm     36,91 m2
P Poslovni lokal 2 - predprostor    401,00 cm      3,71 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 2.Cone Skupaj    40,62 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 3.Cone
P Poslovni lokal 3    401,00 cm     25,58 m2
P Poslovni lokal 3 - predprostor    401,00 cm      3,51 m2
P Skladišče    401,00 cm      3,99 m2
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3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 3.Cone Skupaj    33,09 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 4.Cone
P Poslovni lokal 4    401,00 cm     29,64 m2
P Poslovni lokal 4 - predprostor    401,00 cm      3,51 m2
P Skladišče    401,00 cm      3,31 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 4.Cone Skupaj    36,46 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 5.Cone
P Poslovni lokal 5    401,00 cm     31,62 m2
P Poslovni lokal 5 - predprostor    401,00 cm      3,41 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 5.Cone Skupaj    35,03 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 6.Cone
P Poslovni lokal 6    401,00 cm     37,44 m2
P Poslovni lokal 6 - predprostor    401,00 cm      3,41 m2
3 Pritličje - objekt A - poslovni lokal 6.Cone Skupaj    40,85 m2
3 Pritličje - objekt A - stanovanje 1.Cone
P.1A Dnevna soba    251,00 cm     17,06 m2
P.1A Kopalnica    251,00 cm      3,96 m2
P.1A Kuhinja    251,00 cm     13,55 m2
P.1A Spalnica    251,00 cm     12,49 m2
P.1A Veranda    251,00 cm     14,10 m2
P.1A Vetrolov    251,00 cm      2,30 m2
3 Pritličje - objekt A - stanovanje 1.Cone Skupaj    63,46 m2
3 Pritličje - objekt A - stanovanje 2.Cone
P.2A Dnevna soba    251,00 cm     15,37 m2
P.2A Kopalnica    251,00 cm      4,16 m2
P.2A Kuhinja    251,00 cm     17,41 m2
P.2A Spalnica    251,00 cm     11,90 m2
P.2A Veranda    251,00 cm     12,93 m2
P.2A Vetrolov    251,00 cm      2,47 m2
3 Pritličje - objekt A - stanovanje 2.Cone Skupaj    64,24 m2
3 Pritličje - objekt B - komunikacijske poti.Cone
P.B Dvigalo    251,00 cm      4,68 m2
P.B Hodnik    251,00 cm     62,86 m2
P.B Stopnice    251,00 cm      6,00 m2
3 Pritličje - objekt B - komunikacijske poti.Cone Skupaj    73,54 m2
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3 Pritličje - objekt B - stanovanje 1.Cone
P.1B Dnevna soba    251,00 cm     19,40 m2
P.1B Hodnik    251,00 cm      6,70 m2
P.1B Kopalnica    251,00 cm      4,50 m2
P.1B Kuhinja    251,00 cm     21,16 m2
P.1B Spalnica 1    251,00 cm     13,68 m2
P.1B Spalnica 2    251,00 cm     13,68 m2
P.1B Veranda    251,00 cm     14,60 m2
P.1B Vetrolov    251,00 cm      4,37 m2
P.1B WC    251,00 cm      3,25 m2
3 Pritličje - objekt B - stanovanje 1.Cone Skupaj    101,34 m2
3 Pritličje - objekt B - stanovanje 2.Cone
P.2B Dnevna soba    251,00 cm     16,09 m2
P.2B Kopalnica    251,00 cm      4,23 m2
P.2B Kuhinja    251,00 cm     16,70 m2
P.2B Spalnica    251,00 cm     12,81 m2
P.2B Veranda    251,00 cm     14,60 m2
P.2B Vetrolov    251,00 cm      3,00 m2
3 Pritličje - objekt B - stanovanje 2.Cone Skupaj    67,44 m2
3 Pritličje - objekt B - stanovanje 3.Cone
P.3B Dnevna soba    251,00 cm     16,64 m2
P.3B Hodnik    251,00 cm      5,68 m2
P.3B Kopalnica    251,00 cm      4,42 m2
P.3B Kuhinja    251,00 cm     15,63 m2
P.3B Soba 1    251,00 cm     10,37 m2
P.3B Spalnica    251,00 cm     12,67 m2
P.3B Veranda    251,00 cm     14,60 m2
P.3B Vetrolov    251,00 cm      4,29 m2
P.3B WC    251,00 cm      3,16 m2
3 Pritličje - objekt B - stanovanje 3.Cone Skupaj    87,45 m2
3 Pritličje - objekt B - stanovanje 4.Cone
0.4B Vetrolov    251,00 cm      2,80 m2
P.4B Dnevna soba    251,00 cm     16,29 m2
P.4B Kopalnica    251,00 cm      4,16 m2
P.4B Kuhinja    251,00 cm     17,07 m2
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P.4B Spalnica    251,00 cm     12,25 m2
P.4B Veranda    251,00 cm     14,60 m2
3 Pritličje - objekt B - stanovanje 4.Cone Skupaj     67,18 m2
3 Pritličje - objekt B - stanovanje 5.Cone
P.5B Dnevna soba    251,00 cm     19,43 m2
P.5B Kopalnica    251,00 cm      4,00 m2
P.5B Kuhinja    251,00 cm     13,45 m2
P.5B Spalnica    251,00 cm     12,60 m2
P.5B Veranda    251,00 cm     12,08 m2
P.5B Vetrolov    251,00 cm      2,81 m2
3 Pritličje - objekt B - stanovanje 5.Cone Skupaj    64,35 m2
3 Pritličje - objekt C - komunikacijske poti.Cone
P.C Dvigalo    251,00 cm      4,58 m2
P.C Hodnik    251,00 cm     39,76 m2
P.C Stopnice    251,00 cm      6,00 m2
3 Pritličje - objekt C - komunikacijske poti.Cone Skupaj    50,34 m2
3 Pritličje - objekt C - stanovanje 1.Cone
P.1C Dnevna soba    251,00 cm     16,50 m2
P.1C Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
P.1C Kuhinja    251,00 cm     17,08 m2
P.1C Spalnica    251,00 cm     12,60 m2
P.1C Veranda    251,00 cm     14,60 m2
P.1C Vetrolov    251,00 cm      2,80 m2
3 Pritličje - objekt C - stanovanje 1.Cone Skupaj    67,57 m2
3 Pritličje - objekt C - stanovanje 2.Cone
P.2C Dnevna soba    251,00 cm     18,32 m2
P.2C Hodnik    251,00 cm     10,95 m2
P.2C Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
P.2C Kuhinja    251,00 cm     19,16 m2
P.2C Soba 1    251,00 cm      8,75 m2
P.2C Soba 2    251,00 cm      8,75 m2
P.2C Spalnica    251,00 cm     13,47 m2
P.2C Veranda    251,00 cm     14,60 m2
P.2C Vetrolov    251,00 cm      4,29 m2
P.2C WC    251,00 cm      3,38 m2
Stran A - 16 -  7
Površine stanovanj 13.5.2012
Nadstropje Soba Svetla višina Površina
3 Pritličje - objekt C - stanovanje 2.Cone Skupaj    105,67 m2
3 Pritličje - objekt C - stanovanje 3 - duplex.Cone
1.3C Kopalnica    251,00 cm      4,62 m2
1.3C Spalnica    251,00 cm     24,93 m2
1.3C Veranda    251,00 cm      9,93 m2
P.3C Dnevna soba    251,00 cm     11,99 m2
P.3C Kuhinja    251,00 cm     17,49 m2
P.3C Notranje stopnice    251,00 cm      2,87 m2
P.3C Veranda    251,00 cm      9,09 m2
P.3C Vetrolov    251,00 cm      1,40 m2
3 Pritličje - objekt C - stanovanje 3 - duplex.Cone Skupaj    82,32 m2
4 1_nadstropje - objekt A - komunikacijske poti.Cone
1.A Dvigalo    251,00 cm      5,12 m2
1.A Hodnik    251,00 cm     10,75 m2
1.A Stopnice    251,00 cm      2,78 m2
4 1_nadstropje - objekt A - komunikacijske poti.Cone Skupaj     18,66 m2
4 1_nadstropje - objekt A - stanovanje 1.Cone
1.1A Dnevna soba    251,00 cm     17,06 m2
1.1A Kopalnica    251,00 cm      3,96 m2
1.1A Kuhinja    251,00 cm     13,55 m2
1.1A Spalnica    251,00 cm     12,49 m2
1.1A Veranda    251,00 cm     14,10 m2
1.1A Vetrolov    251,00 cm      2,30 m2
4 1_nadstropje - objekt A - stanovanje 1.Cone Skupaj    63,46 m2
4 1_nadstropje - objekt A - stanovanje 2.Cone
1.2A Dnevna soba    251,00 cm     15,37 m2
1.2A Kopalnica    251,00 cm      4,16 m2
1.2A Kuhinja    251,00 cm     17,41 m2
1.2A Spalnica    251,00 cm     11,90 m2
1.2A Veranda    251,00 cm     12,93 m2
1.2A Vetrolov    251,00 cm      2,47 m2
4 1_nadstropje - objekt A - stanovanje 2.Cone Skupaj    64,24 m2
4 1_nadstropje - objekt B - komunikacijske poti.Cone
1.B Dvigalo    251,00 cm      4,68 m2
1.B Hodnik    251,00 cm     62,86 m2
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1.B Stopnice    251,00 cm      6,00 m2
4 1_nadstropje - objekt B - komunikacijske poti.Cone Skupaj    73,54 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 1.Cone
1.1B Dnevna soba    251,00 cm     19,71 m2
1.1B Hodnik    251,00 cm      6,70 m2
1.1B Kopalnica    251,00 cm      4,50 m2
1.1B Kuhinja    251,00 cm     21,85 m2
1.1B Spalnica 1    251,00 cm     13,68 m2
1.1B Spalnica 2    251,00 cm     13,68 m2
1.1B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
1.1B Vetrolov    251,00 cm      4,37 m2
1.1B WC    251,00 cm      3,25 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 1.Cone Skupaj    101,37 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 2.Cone
1.2B Dnevna soba    251,00 cm     16,40 m2
1.2B Kopalnica    251,00 cm     35,94 m2
1.2B Kuhinja    251,00 cm     17,40 m2
1.2B Spalnica    251,00 cm     12,79 m2
1.2B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
1.2B Vetrolov    251,00 cm      2,97 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 2.Cone Skupaj     99,13 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 3.Cone
1.3B Dnevna soba    251,00 cm     16,94 m2
1.3B Hodnik    251,00 cm      5,68 m2
1.3B Kopalnica    251,00 cm      4,42 m2
1.3B Kuhinja    251,00 cm     16,33 m2
1.3B Soba 1    251,00 cm     10,37 m2
1.3B Spalnica    251,00 cm     12,67 m2
1.3B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
1.3B Vetrolov    251,00 cm      4,29 m2
1.3B WC    251,00 cm      3,16 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 3.Cone Skupaj    87,49 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 4.Cone
1.4B Dnevna soba    251,00 cm     16,60 m2
1.4B Kopalnica    251,00 cm      4,16 m2
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1.4B Kuhinja    251,00 cm     17,77 m2
1.4B Spalnica    251,00 cm     12,25 m2
1.4B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
1.4B Vetrolov    251,00 cm      2,80 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 4.Cone Skupaj    67,22 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 5.Cone
1.5B Dnevna soba    251,00 cm     19,47 m2
1.5B Kopalnica    251,00 cm      4,00 m2
1.5B Kuhinja    251,00 cm     13,49 m2
1.5B Spalnica    251,00 cm     12,60 m2
1.5B Veranda    251,00 cm     12,08 m2
1.5B Vetrolov    251,00 cm      2,81 m2
4 1_nadstropje - objekt B - stanovanje 5.Cone Skupaj    64,44 m2
4 1_nadstropje - objekt C - komunikacijske poti.Cone
1.C Dvigalo    251,00 cm      4,58 m2
1.C Hodnik    251,00 cm     37,90 m2
1.C Stopnice    251,00 cm      6,00 m2
4 1_nadstropje - objekt C - komunikacijske poti.Cone Skupaj    48,49 m2
4 1_nadstropje - objekt C - stanovanje 1.Cone
1.1C Dnevna soba    251,00 cm     16,81 m2
1.1C Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
1.1C Kuhinja    251,00 cm     17,78 m2
1.1C Spalnica    251,00 cm     12,60 m2
1.1C Veranda    251,00 cm     13,63 m2
1.1C Vetrolov    251,00 cm      2,80 m2
4 1_nadstropje - objekt C - stanovanje 1.Cone Skupaj     67,61 m2
4 1_nadstropje - objekt C - stanovanje 2.Cone
1.2C Dnevna soba    251,00 cm     18,63 m2
1.2C Hodnik    251,00 cm     10,95 m2
1.2C Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
1.2C Kuhinja    251,00 cm     19,86 m2
1.2C Soba 1    251,00 cm      8,75 m2
1.2C Soba 2    251,00 cm      8,75 m2
1.2C Spalnica    251,00 cm     13,47 m2
1.2C Veranda    251,00 cm     13,63 m2
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1.2C Vetrolov    251,00 cm      4,29 m2
1.2C WC    251,00 cm      3,38 m2
4 1_nadstropje - objekt C - stanovanje 2.Cone Skupaj    105,70 m2
5 1_medetaža - objekt A - komunikacijske poti.Cone
Me1 Hodnik    251,00 cm     62,18 m2
Me1 Stopnice    251,00 cm      2,78 m2
5 1_medetaža - objekt A - komunikacijske poti.Cone Skupaj    64,97 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 1.Cone
Me1.1 Dnevna soba    251,00 cm     14,69 m2
Me1.1 Kopalnica    251,00 cm      3,83 m2
Me1.1 Kuhinja    251,00 cm     16,73 m2
Me1.1 Spalnica    251,00 cm     12,24 m2
Me1.1 Veranda    251,00 cm     14,60 m2
Me1.1 Vetrolov    251,00 cm      2,81 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 1.Cone Skupaj    64,90 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 2.Cone
Me1.2 Dnevna soba    251,00 cm     15,45 m2
Me1.2 Kopalnica    251,00 cm      3,71 m2
Me1.2 Kuhinja    251,00 cm     16,70 m2
Me1.2 Spalnica    251,00 cm     11,73 m2
Me1.2 Veranda    251,00 cm      7,09 m2
Me1.2 Vetrolov    251,00 cm      2,72 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 2.Cone Skupaj     57,41 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 3.Cone
Me1.3 Bivalni del    251,00 cm     21,57 m2
Me1.3 Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
Me1.3 Vetrolov    251,00 cm      1,95 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 3.Cone Skupaj    27,52 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 4.Cone
Me1.4 Bivalni del    251,00 cm     20,93 m2
Me1.4 Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
Me1.4 Vetrolov    251,00 cm      1,85 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 4.Cone Skupaj    26,77 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 5.Cone
Me1.5 Bivalni del    251,00 cm     21,57 m2
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Me1.5 Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
Me1.5 Vetrolov    251,00 cm      1,95 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 5.Cone Skupaj    27,52 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 6.Cone
Me1.6 Bivalni del    251,00 cm     21,18 m2
Me1.6 Kopalnica    251,00 cm      4,11 m2
Me1.6 Vetrolov    251,00 cm      1,85 m2
5 1_medetaža - objekt A - stanovanje 6.Cone Skupaj     27,15 m2
6 2_nadstropje - objekt A - komunikacijske poti.Cone
2.A Dvigalo    251,00 cm      5,12 m2
2.A Hodnik    251,00 cm     10,75 m2
2.A Stopnice    251,00 cm      2,78 m2
6 2_nadstropje - objekt A - komunikacijske poti.Cone Skupaj     18,66 m2
6 2_nadstropje - objekt A - stanovanje 1.Cone
2.1A Dnevna soba    251,00 cm     17,06 m2
2.1A Kopalnica    251,00 cm      3,96 m2
2.1A Kuhinja    251,00 cm     13,55 m2
2.1A Spalnica    251,00 cm     12,49 m2
2.1A Veranda    251,00 cm     14,10 m2
2.1A Vetrolov    251,00 cm      2,30 m2
6 2_nadstropje - objekt A - stanovanje 1.Cone Skupaj    63,46 m2
6 2_nadstropje - objekt A - stanovanje 2.Cone
2.2A Dnevna soba    251,00 cm     15,37 m2
2.2A Kopalnica    251,00 cm      4,16 m2
2.2A Kuhinja    251,00 cm     17,41 m2
2.2A Spalnica    251,00 cm     11,90 m2
2.2A Veranda    251,00 cm     13,63 m2
2.2A Vetrolov    251,00 cm      2,47 m2
6 2_nadstropje - objekt A - stanovanje 2.Cone Skupaj    64,94 m2
6 2_nadstropje - objekt B - komunikacijske poti.Cone
2.3B Dvigalo    251,00 cm      4,68 m2
2.B Hodnik    251,00 cm     62,86 m2
2.B Stopnice    251,00 cm      6,00 m2
6 2_nadstropje - objekt B - komunikacijske poti.Cone Skupaj    73,54 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 1.Cone
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2.1B Dnevna soba    251,00 cm     19,71 m2
2.1B Hodnik    251,00 cm      6,70 m2
2.1B Kopalnica    251,00 cm      4,50 m2
2.1B Kuhinja    251,00 cm     21,85 m2
2.1B Spalnica 1    251,00 cm     13,68 m2
2.1B Spalnica 2    251,00 cm     13,68 m2
2.1B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
2.1B Vetrolov    251,00 cm      4,37 m2
2.1B WC    251,00 cm      3,25 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 1.Cone Skupaj    101,37 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 2.Cone
2.2B Dnevna soba    251,00 cm     16,40 m2
2.2B Kopalnica    251,00 cm     35,94 m2
2.2B Kuhinja    251,00 cm     17,40 m2
2.2B Spalnica    251,00 cm     12,79 m2
2.2B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
2.2B Vetrolov    251,00 cm      2,97 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 2.Cone Skupaj     99,13 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 3.Cone
2.3B Dnevna soba    251,00 cm     16,94 m2
2.3B Hodnik    251,00 cm      5,68 m2
2.3B Kopalnica    251,00 cm      4,42 m2
2.3B Kuhinja    251,00 cm     16,33 m2
2.3B Soba 1    251,00 cm     10,37 m2
2.3B Spalnica    251,00 cm     12,67 m2
2.3B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
2.3B Vetrolov    251,00 cm      4,29 m2
2.3B WC    251,00 cm      3,16 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 3.Cone Skupaj    87,49 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 4.Cone
2.4B Dnevna soba    251,00 cm     16,60 m2
2.4B Kopalnica    251,00 cm      4,16 m2
2.4B Kuhinja    251,00 cm     17,77 m2
2.4B Spalnica    251,00 cm     12,25 m2
2.4B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
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2.4B Vetrolov    251,00 cm      2,80 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 4.Cone Skupaj    67,22 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 5.Cone
2.5B Dnevna soba    251,00 cm     19,47 m2
2.5B Kopalnica    251,00 cm      4,00 m2
2.5B Kuhinja    251,00 cm     13,49 m2
2.5B Spalnica    251,00 cm     12,60 m2
2.5B Veranda    251,00 cm     12,08 m2
2.5B Vetrolov    251,00 cm      2,81 m2
6 2_nadstropje - objekt B - stanovanje 5.Cone Skupaj    64,44 m2
6 2_nadstropje - objekt C - komunikacijske poti.Cone
2.C Dvigalo    251,00 cm      4,58 m2
2.C Hodnik    251,00 cm     37,90 m2
2.C Stopnice    251,00 cm      6,00 m2
6 2_nadstropje - objekt C - komunikacijske poti.Cone Skupaj    48,49 m2
6 2_nadstropje - objekt C - stanovanje 1.Cone
2.1C Dnevna soba    251,00 cm     16,81 m2
2.1C Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
2.1C Kuhinja    251,00 cm     17,78 m2
2.1C Spalnica    251,00 cm     12,60 m2
2.1C Veranda    251,00 cm     13,63 m2
2.1C Vetrolov    251,00 cm      2,80 m2
6 2_nadstropje - objekt C - stanovanje 1.Cone Skupaj     67,61 m2
6 2_nadstropje - objekt C - stanovanje 2.Cone
2.2C Dnevna soba    251,00 cm     18,63 m2
2.2C Hodnik    251,00 cm     10,95 m2
2.2C Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
2.2C Kuhinja    251,00 cm     19,86 m2
2.2C Soba 1    251,00 cm      8,75 m2
2.2C Soba 2    251,00 cm      8,75 m2
2.2C Spalnica    251,00 cm     13,47 m2
2.2C Veranda    251,00 cm     13,63 m2
2.2C Vetrolov    251,00 cm      4,29 m2
2.2C WC    251,00 cm      3,38 m2
6 2_nadstropje - objekt C - stanovanje 2.Cone Skupaj    105,70 m2
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6 2_nadstropje - objekt C - stanovanje 3 - duplex.Cone
2.3C Dnevna soba    251,00 cm     11,14 m2
2.3C Kuhinja    251,00 cm     17,49 m2
2.3C Notranje stopnice    251,00 cm      2,87 m2
2.3C Veranda    251,00 cm      9,93 m2
2.3C Vetrolov    251,00 cm      1,40 m2
M.3C Kopalnica    251,00 cm      4,62 m2
M.3C Spalnica    251,00 cm     24,93 m2
M.3C Veranda    251,00 cm      9,93 m2
6 2_nadstropje - objekt C - stanovanje 3 - duplex.Cone Skupaj    82,30 m2
7 2_medetaža - objekt A - komunikacijske poti.Cone
Me2 Hodnik    386,00 cm     61,83 m2
Me2 Stopnice    386,00 cm      2,78 m2
7 2_medetaža - objekt A - komunikacijske poti.Cone Skupaj     64,61 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 1.Cone
Me2.1 Dnevna soba    386,00 cm     15,00 m2
Me2.1 Kopalnica    386,00 cm      3,83 m2
Me2.1 Kuhinja    386,00 cm     17,44 m2
Me2.1 Spalnica    386,00 cm     12,24 m2
Me2.1 Veranda    386,00 cm     13,63 m2
Me2.1 Vetrolov    386,00 cm      2,81 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 1.Cone Skupaj    64,94 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 2.Cone
Me2.2 Dnevna soba    386,00 cm     15,76 m2
Me2.2 Kopalnica    386,00 cm      3,71 m2
Me2.2 Kuhinja    386,00 cm     17,41 m2
Me2.2 Spalnica    386,00 cm     11,73 m2
Me2.2 Veranda    386,00 cm      6,12 m2
Me2.2 Vetrolov    386,00 cm      2,72 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 2.Cone Skupaj    57,46 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 3.Cone
Me2.3 Bivalni del    386,00 cm     21,57 m2
Me2.3 Kopalnica    386,00 cm      3,99 m2
Me2.3 Vetrolov    386,00 cm      1,95 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 3.Cone Skupaj    27,52 m2
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7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 4.Cone
Me2.4 Bivalni del    386,00 cm     20,93 m2
Me2.4 Kopalnica    386,00 cm      3,99 m2
Me2.4 Vetrolov    386,00 cm      1,85 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 4.Cone Skupaj    26,77 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 5.Cone
Me2.5 Bivalni del    386,00 cm     21,57 m2
Me2.5 Kopalnica    386,00 cm      3,99 m2
Me2.5 Vetrolov    386,00 cm      1,95 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 5.Cone Skupaj    27,52 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 6.Cone
Me2.6 Bivalni del    386,00 cm     21,18 m2
Me2.6 Kopalnica    386,00 cm      4,11 m2
Me2.6 Vetrolov    386,00 cm      1,85 m2
7 2_medetaža - objekt A - stanovanje 6.Cone Skupaj     27,15 m2
8 Mansarda - objekt A - komunikacijske poti.Cone
M.A Dvigalo    251,00 cm      5,12 m2
M.A Hodnik    251,00 cm     10,75 m2
8 Mansarda - objekt A - komunikacijske poti.Cone Skupaj     15,88 m2
8 Mansarda - objekt A - stanovanje 1.Cone
M.1A Dnevna soba    251,00 cm     17,06 m2
M.1A Kopalnica    251,00 cm      3,96 m2
M.1A Kuhinja    251,00 cm     13,55 m2
M.1A Spalnica    251,00 cm     12,49 m2
M.1A Veranda    251,00 cm     14,10 m2
M.1A Vetrolov    251,00 cm      2,30 m2
8 Mansarda - objekt A - stanovanje 1.Cone Skupaj    63,46 m2
8 Mansarda - objekt A - stanovanje 2.Cone
M.2A Dnevna soba    251,00 cm     15,37 m2
M.2A Kopalnica    251,00 cm      4,16 m2
M.2A Kuhinja    251,00 cm     17,41 m2
M.2A Spalnica    251,00 cm     11,90 m2
M.2A Veranda    251,00 cm     13,63 m2
M.2A Vetrolov    251,00 cm      2,47 m2
8 Mansarda - objekt A - stanovanje 2.Cone Skupaj    64,94 m2
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8 Mansarda - objekt B - komunikacijske poti.Cone
M.B Dvigalo    251,00 cm      4,68 m2
M.B Hodnik    251,00 cm     62,86 m2
8 Mansarda - objekt B - komunikacijske poti.Cone Skupaj    67,54 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 1.Cone
M.1B Dnevna soba    251,00 cm     19,71 m2
M.1B Hodnik    251,00 cm      6,70 m2
M.1B Kopalnica    251,00 cm      4,50 m2
M.1B Kuhinja    251,00 cm     21,85 m2
M.1B Spalnica 1    251,00 cm     13,68 m2
M.1B Spalnica 2    251,00 cm     13,68 m2
M.1B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
M.1B Vetrolov    251,00 cm      4,37 m2
M.1B WC    251,00 cm      3,25 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 1.Cone Skupaj    101,37 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 2.Cone
M.2B Dnevna soba    251,00 cm     16,40 m2
M.2B Kopalnica    251,00 cm     35,94 m2
M.2B Kuhinja    251,00 cm     17,40 m2
M.2B Spalnica    251,00 cm     12,79 m2
M.2B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
M.2B Vetrolov    251,00 cm      2,97 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 2.Cone Skupaj     99,13 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 3.Cone
M.3B Dnevna soba    251,00 cm     16,94 m2
M.3B Hodnik    251,00 cm      5,68 m2
M.3B Kopalnica    251,00 cm      4,42 m2
M.3B Kuhinja    251,00 cm     16,33 m2
M.3B Soba 1    251,00 cm     10,37 m2
M.3B Spalnica    251,00 cm     12,67 m2
M.3B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
M.3B Vetrolov    251,00 cm      4,29 m2
M.3B WC    251,00 cm      3,16 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 3.Cone Skupaj    87,49 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 4.Cone
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M.4B Dnevna soba    251,00 cm     16,60 m2
M.4B Kopalnica    251,00 cm      4,16 m2
M.4B Kuhinja    251,00 cm     17,77 m2
M.4B Spalnica    251,00 cm     12,25 m2
M.4B Veranda    251,00 cm     13,63 m2
M.4B Vetrolov    251,00 cm      2,80 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 4.Cone Skupaj    67,22 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 5.Cone
M.5B Dnevna soba    251,00 cm     19,47 m2
M.5B Kopalnica    251,00 cm      4,00 m2
M.5B Kuhinja    251,00 cm     13,49 m2
M.5B Spalnica    251,00 cm     12,60 m2
M.5B Veranda    251,00 cm     12,08 m2
M.5B Vetrolov    251,00 cm      2,81 m2
8 Mansarda - objekt B - stanovanje 5.Cone Skupaj    64,44 m2
8 Mansarda - objekt C - komunikacijske poti.Cone
M.C Dvigalo    251,00 cm      4,58 m2
M.C Hodnik    251,00 cm     37,90 m2
8 Mansarda - objekt C - komunikacijske poti.Cone Skupaj    42,49 m2
8 Mansarda - objekt C - stanovanje 1.Cone
M.1C Dnevna soba    251,00 cm     16,81 m2
M.1C Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
M.1C Kuhinja    251,00 cm     17,78 m2
M.1C Spalnica    251,00 cm     12,60 m2
M.1C Veranda    251,00 cm     13,63 m2
M.1C Vetrolov    251,00 cm      2,80 m2
8 Mansarda - objekt C - stanovanje 1.Cone Skupaj     67,61 m2
8 Mansarda - objekt C - stanovanje 2.Cone
M.2C Dnevna soba    251,00 cm     18,63 m2
M.2C Hodnik    251,00 cm     10,95 m2
M.2C Kopalnica    251,00 cm      3,99 m2
M.2C Kuhinja    251,00 cm     19,86 m2
M.2C Soba 1    251,00 cm      8,75 m2
M.2C Soba 2    251,00 cm      8,75 m2
M.2C Spalnica    251,00 cm     13,47 m2
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M.2C Veranda    251,00 cm     13,63 m2
M.2C Vetrolov    251,00 cm      4,29 m2
M.2C WC    251,00 cm      3,38 m2
8 Mansarda - objekt C - stanovanje 2.Cone Skupaj    105,70 m2
Celotna neto površina Skupaj  8.554,14 m2
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Dolžine Isokorb elementov 13.5.2012
Element Nadstopje Ime elementa ID elementa Dolžina elementa
Višina elementa
SLAB
1Nadstopje ISOKORB SLA - 004         1,91           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 005         1,01           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 006         1,15           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 007         0,21           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 008         0,24           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 010         0,47           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 011         0,72           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 012         0,64           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 013         0,24           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 014         0,62           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 015         0,24           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 016         0,26           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 017         0,61           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 018         0,98           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 019         1,54           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 020         0,62           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 021         0,24           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 022         1,15           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 024         0,24           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 025         0,19           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 026         1,71           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 027         0,62           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 028         0,24           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 029         0,26           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 030         0,62           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 031         2,16           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 032         0,26           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 033         0,60           20 cm
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1Nadstopje ISOKORB SLA - 034         0,24           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 035         0,60           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 036         0,28           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 037         0,34           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 038         0,35           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 039         0,31           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 040         0,83           20 cm
1Nadstopje ISOKORB SLA - 041         0,24           20 cm
SLAB 1Nadstopje skupaj     23,05 m2
2Nadstropje ISOKORB SLA - 004         1,91           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 005         1,01           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 006         1,15           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 007         0,21           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 008         0,24           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 010         0,47           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 011         0,72           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 012         0,64           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 013         0,24           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 014         0,62           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 015         0,24           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 016         0,26           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 017         0,61           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 018         0,98           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 019         1,54           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 020         0,62           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 021         0,24           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 022         1,15           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 024         0,24           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 025         0,19           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 026         1,72           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 027         0,62           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 028         0,24           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 029         0,26           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 030         0,62           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 031         2,16           20 cm
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2Nadstropje ISOKORB SLA - 032         0,26           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 033         0,60           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 034         0,24           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 035         0,60           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 036         0,28           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 037         0,34           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 038         0,35           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 039         0,31           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 040         0,62           20 cm
2Nadstropje ISOKORB SLA - 041         0,24           20 cm
SLAB 2Nadstropje skupaj     22,86 m2
Mansarda ISOKORB SLA - 004         1,91           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 005         1,01           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 006         1,15           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 007         0,21           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 008         0,24           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 010         0,47           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 011         0,72           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 012         0,64           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 013         0,24           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 014         0,62           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 015         0,24           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 016         0,26           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 017         0,61           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 018         0,98           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 019         1,54           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 020         0,62           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 021         0,24           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 022         1,15           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 024         0,24           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 025         0,19           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 026         1,72           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 027         0,62           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 028         0,24           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 029         0,26           20 cm
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Mansarda ISOKORB SLA - 030         0,62           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 031         2,16           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 032         0,26           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 033         0,54           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 034         0,24           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 035         0,60           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 036         0,28           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 037         0,34           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 038         0,35           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 039         0,31           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 040         0,62           20 cm
Mansarda ISOKORB SLA - 041         0,24           20 cm
SLAB Mansarda skupaj     22,79 m2
medetaža ISOKORB SLA - 042         0,14           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 043         1,68           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 043         1,93           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 043         1,93           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 044         1,37           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 044         1,37           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 044         1,37           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 045         0,24           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 045         0,24           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 046         0,64           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 046         0,64           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 047         4,32           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 047         4,32           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 047         4,32           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 048         0,63           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 048         0,63           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 048         0,63           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 049         0,24           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 049         0,24           20 cm
medetaža ISOKORB SLA - 049         0,24           20 cm
SLAB medetaža skupaj     27,20 m2
Pritlicje ISOKORB SLA - 004         1,91           20 cm
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Pritlicje ISOKORB SLA - 005         1,01           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 006         1,26           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 007         0,21           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 008         0,36           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 010         0,47           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 011         0,72           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 012         0,64           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 013         0,27           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 014         0,62           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 015         0,27           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 016         0,26           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 017         0,61           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 018         0,98           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 019         1,25           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 019         1,54           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 020         0,62           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 021         0,24           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 024         0,34           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 025         0,19           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 026         1,72           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 027         0,62           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 028         0,24           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 029         0,26           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 030         0,62           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 031         2,16           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 032         0,26           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 033         0,56           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 034         0,24           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 035         0,60           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 036         0,28           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 037         0,34           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 038         0,35           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 039         0,31           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 040         0,62           20 cm
Pritlicje ISOKORB SLA - 041         0,24           20 cm
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Dolžine Isokorb elementov 13.5.2012
Element Nadstropje Ime elementa ID elementa Dolžina elementa
Višina elementa
SLAB Pritlicje skupaj     23,32 m2
Streha ISOKORB SLA - 004         1,91           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 005         1,01           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 006         1,26           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 007         0,93           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 008         0,34           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 012         0,64           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 013         0,24           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 014         0,24           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 014         0,62           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 015         0,24           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 015         0,96           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 016         0,26           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 017         0,61           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 018         0,98           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 019         1,54           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 020         0,62           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 021         0,24           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 022         1,25           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 024         0,34           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 025         0,91           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 025         1,28           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 026         1,28           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 026         1,72           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 027         0,62           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 028         0,24           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 029         0,26           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 030         0,62           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 031         2,16           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 032         0,26           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 033         0,54           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 034         0,26           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 035         0,60           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 036         0,28           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 037         1,15           20 cm
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Dolžine Isokorb elementov 13.5.2012
Element Nadstropje Ime elementa ID elementa Dolžina elementa
Višina elementa
Streha ISOKORB SLA - 038         1,23           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 039         0,31           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 039         0,45           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 040         0,62           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 041         0,24           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 042         0,14           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 043         1,93           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 044         1,37           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 045         0,24           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 046         0,64           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 047         4,32           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 048         0,63           20 cm
Streha ISOKORB SLA - 049         0,24           20 cm
SLAB Streha skupaj     38,92 m2
SLAB Skupaj po vseh etažah    158,13 m2
Stran A - 17 -  7
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4.0 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA 
 
Obravnavani poslovno – stanovanjski objekt je klasično armiranobetonska konstrukcija z 
nosilnimi zidovi. Debeline nosilnih sten so 20, 25 in 30 cm. Debelina plošč je 20 in 25 cm. 
Strešna nosilna konstrukcija je prav tako armiranobetonska debeline 20 cm. 
 
 
4.1 TEMELJI, ZIDOVI IN MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE 
 
Objekt se temelji na temeljni plošči debeline 60 cm, razdelejena z dilatacijami na tri takte. Na 
uvaljani tampon 10 cm se vgradi podložni beton debeline 10 cm, na katerega se položi talna 
hidroizolacija in na njo še ostala sestava KS (glej grafični del). 
Armiranobetonski zidovi so v kletnem delu zidani s stenami debeline 25 in 30 cm, nad kletmi pa 
20 cm. Stebri v kleteh so dimenzij 50x80 cm. 
Predelne stene so izdelane iz mavčnokartonskih plošč in podkonstrukcije, debeline 10 cm.  
Plošče med kletmi in nad kletmi so debeline 25 cm, plošče nad vmesno ploščo do strehe pa so 
debeline 20 cm.  
Notranje stopnice, kot vertikalna komunikacija stanovanjske hiše, so armiranobetonske in 
obložene naravnim kamnom.  
Dovozne rampe so armiranobetonske debeline 20 cm. 
 
 
4.2 STREHA 
 
Streha je štiri kapnica pri objektih B in C ter večkapnica na objektu A v naklonu 18°. Smer 
slemena poteka vzporedno z daljšo stranico objekta v smeri SZ-JV in SV-JZ. Višina objekta je 
na koti 14,68 m. 
 
 
5.0 OBDELAVE 
 
 
5.1 NOTRANJE OBDELAVE 
 
 
TLAKI 
Tlaki so razvidni iz arhitekturnih načrtov (tlorisi). 
 
 
STENE IN STROPOVI 
Vse armiranobetonske stene in plošče je potrebno ometati z grobim in finim ometom, kitati, 
brusiti in prepleskati s poldisperzijskim premazom v tonu po izbiri arhitekta oz. investitorja. 
V kopalnicah so stene obložene s stensko keramiko po izbiri arhitekta oz. investitorja po vsej 
višini do stropa. V kuhinjah so stene med spodnjimi in zgornjimi kuhinjskimi elementi obložene s 
keramičnimi ploščicami po izbiri arhitekta oz. investitorja.  
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5.2 ZUNANJE OBDELAVE 
 
 
FASADA 
 
 
Fasada je izolirana z ekspandiranim polistirenom, debeline 15 cm. Zaključena je s finalnim 
tankoslojnim silikatnim ometom v pastelni oz lokalno živo rdeči barvi, v tonu po izbiri arhitekta 
oz. investitorja.  
Fasada cokla do višine 50 cm je izolirana s trdimi izolacijskimi ploščami, debeline 15 cm, na 
predhodno izdelani hidroizolacji in ometana z akrilnim ometom iz večbarvnega marmornega 
granulata, kot npr. Kulirplast. 
 
 
STREHA 
Strešna kritina stanovanjske hiše so korci, položeni v malto direktno na armiranobetnosko 
nosilno konstrukcijo. 
 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
Vsa okna so PVC, s prekinjenim toplotnim mostom zastekljeni s toplotno izolativnim steklom. 
Toplotna prehodnost oken ne sme biti večja od U = 1,3 W/m2K, in zunanjih vrat  U = 1,8 
W/m2K.  
Vsa notranja vrata so lesena, vhodna pa so aluminijasta.  Zunanje in notranje okenske police so 
kamnite. 
 
 
6. ZAŠČITA OBJEKTA PRED VLAGO 
 
Objekt je projektiran tako, da ščiti stavbo pred prodorom pritiskajoče vode v notranjost stavbe 
(Skladno s pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago (UL RS, št. 29/04)). 
 
STREHA 
Predvidena strešna kritina so korci. 
 
PREBOJI IN POVEZOVALNI ELEMENTI 
Vsi preboji skozi strešno kritino so izvedeni tako, da je na mestih preboja zagotovljena popolna 
zaščita pred prodiranjem meteorne vode v ali med posamezne elemente ali plasti stavbe ali celo 
v objekt. 
 
DRSENJE SNEGA IN LEDU 
Streha je projektirana tako, da drsenje snega ali ledu ne more poškodovati strešne kritine ali 
drugih delov strehe.  
 
FASADA 
Fasada je zaključena s finalnim tankoslojnim silikatnim ometom, fasada cokla pa ometana z 
akrilnim ometom iz večbarvnega marmornega granulata. 
 
HIDROIZOLACIJA PRED VDOROM PRITISKAJOČE VODE 
Vkopani del objekta se izvede v obliki vodotesnega kesona. Varovanje pred pritiskom vode bo 
dvojno – z dvojno hidroizolacijsko plastjo in vodotesnim betonom. 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
Stavbno pohištvo, ki je predvideno za vgradnjo v objekt, je grajeno tako, da stavbo skladno s 3. 
členom pravilnika o zaščiti stavb pred vlago (UL RS, št. 29/04) ščitijo pred atmosferskimi vplivi. 
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OPOMBA: 
Vsa komercialna imena za posamezne produkte, ki so navedena v grafičnih prilogah, opisih in 
projektantskih popisih imajo značaj reference, kar pomeni, da jih lahko izvajalec zamenja s 
sorodnimi produkti pod naslednjimi pogoji: 
- da dimenzijsko ustrezajo in ne zahtevajo sprememb v konstrukciji ali arhitekturi, 
- da imajo za projektiran namen ustrezne A-teste, 
- da so po "EN" normah v enakem kvalitetnem razredu ali boljšem, 
- da jih predhodno odobri arhitekt. 
 
 
        Sestavil: 
        Rok Fabijan, abs. grad. 
Ljubljana, maj 2012 
 
 
 
Fabijan, R. 2012. Projektiranje in planiranje z informacijskim modeliranjem stavb: študij primerov A-21 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer  
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Številka projekta:
1.2.4 Tloris
Projekt:
Oznaka: Revidiral: Datum revizije: Opis revizije: Revizijska številka:
Načrt:
Izdelal: Datum izdelave: Del objekta: Merilo:
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6 Cementni estrih
7 Parket
8 Hidroizolacijski trak
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1.4.2 ISOKORB
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3.1  Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu gradbenih konstrukcij 
 
 
3 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti 
 
 
Investitor: 
Sava IP, investicijsko podjetje, d.o.o. 
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana 
 
 
 
Objekt: 
Polovno – stanovanjski objekt 
 
 
 
Vrsta projektne dokumentacije: 
PGD - Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
 
 
Za gradnjo: 
Nova gradnja 
 
 
 
Projektant: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
Jamova cesta 2, 1001 Ljubljana 
 
 
 
Odgovorni predstavnik podjetja: 
Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad. 
 
 
 
 
Odgovorni projektant: 
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Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad. 
 
3.2  Kazalo vsebine načrta gradbenih konstrukcij, št. ______ 
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3.1 Naslovna stran 
3.2 Kazalo vsebine načrta 
3.3 Izjava odgovornega projektanta načrta 
3.4 Tehnično poročilo 
3.4.1 Tehnično poročilo 
3.4.2 Statični račun 
3.5 Risbe 
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3.3  Izjava odgovornega projektanta načrta v projektu za PGD 
 
 
 
 
Odgovorni projektant  
 
Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad.  
 
I Z J A V L J A M,  
 
 
1. da je načrt skladen s prostorskim aktom,  
 
2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi,   
 
3. da je načrt skladen s projektni pogoji oziroma soglasji za priključitev,  
 
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt 
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,  
 
5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov. 
 
 
 
 
 
 
Številka načrta: ______ Doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. 
grad. 
 
Ljubljana, maj 2012 
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3.4.1 Tehnično poročilo 
 
Varovanje gradbene jame se izvede z vodotesno jet grouting injekcijsko zaveso, ki jo sidramo v 
skalo. Izkop v skali bo lahko več ali manj vertikalen. Po potrebi bo potrebno sidrati in torkretirati 
močneje razpokane cone v skali. Odkop do prvega sidrišča lahko izvedemo pri starosti slopov 
najmanj 10 dni. Če se bo pokazalo, da je dotok vode v gradbeno jamo poleg vodotesne 
injekcijske zavese še vedno premočan, bo potrebno vodo s pomočjo črpalk prečrpavati. 
 
Temeljenje objekta se izvede z armiranobetonsko temeljno ploščo debeline 60 cm. Plošča je na 
treh mestih dilatirana z dilatacijsko maso, tako, da objekt razedeljuje na tri takte. Debelina 
podložnega betona je 10 cm. Kvaliteta betona C 35/45, razred izpostavljenosti XS 2, armatura 
RA (S500-A), MA (S500-A). Pri temeljenju je bilo upoštevano geološko geomehansko poročilo 
št. DN 2003777/2010, ki ga je izdelal ZRMK Inštitut v Ljubljani dne 14.5.2010. 
 
Obodne kletne nosilne stene so armiranobetonski debeline 30 cm. Ostale nosilne 
armiranobetonske stene so debeline 20, 25 in 30 cm. Poleg nosilnih sten so v kleteh tudi AB 
stebri dimenzij 50x80 cm. Dostop do podzemnih garaž – kleti se izvede z AB rampami v obliki 
četrtkrožnega loka. Debelina armiranobetonske nosilne konstrukcije ramp je 20 cm. Kvaliteta 
betona obodnih sten je 35/45, razred izpostavljenosti pa XS2. Ostali AB zidovi in stebri so 
kvalitete betona C30/37, razred izpostavljenosti XS1. Vsa vgrajena armatura v kleteh je RA 
(S500-A) in MA (S500-A). Obodne nosilne stene morajo biti vodoodporno dilatirane, da zdržijo 
pritiske vode nad 10m. 
 
Plošče med kletmi in vmesna plošča nad kletjo I so klasične AB debeline 25 cm, plošča pod 
pritličjem je debeline 20 cm. Plošča med kletmi je prav tako kot temeljna plošča razdeljena z 
dilatacijami na tri takte. Kvaliteta betona C30/37, razred izpostavljenosti XS 1, armature kvalitete 
MA (S500-A) in RA (S500-A). 
 
Stene v in nad pritličjem so armiranobetonske debeline 20 cm. kvaliteta betona C30/35, razred 
izpostavljenosti XS 1. Armatura je kvalitete RA (S500-A) in MA (S500-A). 
 
Plošče nad pritličjem so klasične AB debeline 20 cm. Beton je kvalitete C30/35, razred 
izpostavljenosti XS1, armatura pa je kvalitete RA (S500-A) in MA (S500-A). 
 
Tako kot ostala konstrukcija je tudi streha AB debeline 20 cm. Streha je pod naklonom 18°. 
Kvaliteta betona C30/37, razred izpostavljenosti XS1. Armatura je kvalitete RA (S500-A) in MA 
(S500-A). 
 
Načrt gradbenih konstrukcij je izdelan na podlagi pravil evrokodov. 
 
 
 
Sestavil: Rok Fabijan, abs. grad. 
 
 
 
Odgovorni projektant: doc. dr. Tomo Cerovšek, u.d.i.g. 
 
 
 
Ljubljana, maj 2012 
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3.4.2 Statični račun 
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3.5  Risbe 
 
 
A – 36 Pozicijski načrt – Tloris: Talna plošča  M 1:100 
A – 37 Pozicijski načrt  - Tloris: 1. medetaža M 1:100 
A – 38 Pozicijski načrt  - Tloris: Streha M 1:100 
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ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 Pripravljalna dela 6 days Tue 24.4.12 Thu 3.5.12
2 Gradbena jama 54 days Fri 4.5.12 Thu 19.7.12
3 Jet grouting 31 days Fri 4.5.12 Fri 15.6.12 1
4 Izkop 35 days Thu 31.5.12 Thu 19.7.12
5 Temeljna plošča 10 days Thu 19.7.12 Wed 1.8.12
6 Takt1 - objekt A 8 days Thu 19.7.12 Mon 30.7.12
7 Opaženje 1 day Thu 19.7.12 Thu 19.7.12
8 Armiranje 3 days Fri 20.7.12 Tue 24.7.12
9 Betoniranje 2 days Fri 27.7.12 Mon 30.7.12
10 Takt 2 - objekt B 8 days Fri 20.7.12 Tue 31.7.12
11 Opaženje 1 day Fri 20.7.12 Fri 20.7.12 7
12 Armiranje 2 days Wed 25.7.12 Thu 26.7.12 8
13 Betoniranje 1 day Tue 31.7.12 Tue 31.7.12 12;9
14 Takt 3 - objekt C 8 days Mon 23.7.12 Wed 1.8.12
15 Opaženje 1 day Mon 23.7.12 Mon 23.7.12 11
16 Armiranje 3 days Fri 27.7.12 Tue 31.7.12 15;12
17 Betoniranje 1 day Wed 1.8.12 Wed 1.8.12 13;16
18 Klet II 18 days Fri 3.8.12 Tue 28.8.12
19 Stene in stebri 7 days Fri 3.8.12 Mon 13.8.12
20 Takt 1 - objekt A 5 days Fri 3.8.12 Thu 9.8.12
21 Opaženje 2 days Fri 3.8.12 Mon 6.8.12 9
22 Armiranje 2 days Tue 7.8.12 Wed 8.8.12
23 Betoniranje 1 day Thu 9.8.12 Thu 9.8.12 22
24 Takt 2 - objekt B 4 days Tue 7.8.12 Fri 10.8.12
25 Opaženje 1 day Tue 7.8.12 Tue 7.8.12 21
26 Armiranje 1 day Thu 9.8.12 Thu 9.8.12 22
27 Betoniranje 1 day Fri 10.8.12 Fri 10.8.12 26;23
28 Takt 3 - objekt C 4 days Wed 8.8.12 Mon 13.8.12
29 Opaženje 2 days Wed 8.8.12 Thu 9.8.12 25
30 Armiranje 1 day Fri 10.8.12 Fri 10.8.12 25
31 Betoniranje 1 day Mon 13.8.12 Mon 13.8.12 30;27
32 Plošča nad kletjo II 10 days Wed 15.8.12 Tue 28.8.12
33 Takt 1 - objekt A 8 days Wed 15.8.12 Fri 24.8.12
34 Opaženje 3 days Wed 15.8.12 Fri 17.8.12 23
35 Armiranje 2 days Tue 21.8.12 Wed 22.8.12
36 Betoniranje 1 day Fri 24.8.12 Fri 24.8.12
37 Takt 2 - objekt B 6 days Mon 20.8.12 Mon 27.8.12
38 Opaženje 2 days Mon 20.8.12 Tue 21.8.12 34
39 Armiranje 1 day Thu 23.8.12 Thu 23.8.12 35
40 Betoniranje 1 day Mon 27.8.12 Mon 27.8.12 39;36
41 Takt 3 - objekt C 5 days Wed 22.8.12 Tue 28.8.12
42 Opaženje 3 days Wed 22.8.12 Fri 24.8.12 38
43 Armiranje 2 days Fri 24.8.12 Mon 27.8.12 39
44 Betoniranje 1 day Tue 28.8.12 Tue 28.8.12 43;40
45 Klet I 16 days Fri 31.8.12 Fri 21.9.12
46 Stene in stebri 5 days Fri 31.8.12 Thu 6.9.12
47 Takt 1 - objekt A 3 days Fri 31.8.12 Tue 4.9.12
48 Opaženje 1 day Fri 31.8.12 Fri 31.8.12 36
49 Armiranje 1 day Mon 3.9.12 Mon 3.9.12
50 Betoniranje 1 day Tue 4.9.12 Tue 4.9.12 49
51 Takt 2 - objekt B 3 days Mon 3.9.12 Wed 5.9.12
52 Opaženje 1 day Mon 3.9.12 Mon 3.9.12 48
53 Armiranje 1 day Tue 4.9.12 Tue 4.9.12 49
54 Betoniranje 1 day Wed 5.9.12 Wed 5.9.12 53;50
55 Takt 3 - objekt C 3 days Tue 4.9.12 Thu 6.9.12
56 Opaženje 1 day Tue 4.9.12 Tue 4.9.12 52
57 Armiranje 1 day Wed 5.9.12 Wed 5.9.12 53
58 Betoniranje 1 day Thu 6.9.12 Thu 6.9.12 57;54
59 Plošča nad kletjo I 8 days Wed 12.9.12 Fri 21.9.12
60 Takt 1 - objekt A 6 days Wed 12.9.12 Wed 19.9.12
61 Opaženje 2 days Wed 12.9.12 Thu 13.9.12 50
62 Armiranje 2 days Fri 14.9.12 Mon 17.9.12
63 Betoniranje 1 day Wed 19.9.12 Wed 19.9.12 62
64 Takt 2 - objekt B 5 days Fri 14.9.12 Thu 20.9.12
65 Opaženje 1 day Fri 14.9.12 Fri 14.9.12 61
66 Armiranje 1 day Tue 18.9.12 Tue 18.9.12 62
67 Betoniranje 1 day Thu 20.9.12 Thu 20.9.12 66;63
68 Takt 3 - objekt C 5 days Mon 17.9.12 Fri 21.9.12
69 Opaženje 2 days Mon 17.9.12 Tue 18.9.12 65
70 Armiranje 2 days Wed 19.9.12 Thu 20.9.12 66
71 Betoniranje 1 day Fri 21.9.12 Fri 21.9.12 70;67
72 Vmesna plošča 18 days Tue 25.9.12 Thu 18.10.12
73 Nosilci 7 days Tue 25.9.12 Wed 3.10.12
74 Takt 1 - objekt A 5 days Tue 25.9.12 Mon 1.10.12
75 Opaženje 2 days Tue 25.9.12 Wed 26.9.12 63
76 Armiranje 1 day Fri 28.9.12 Fri 28.9.12
77 Betoniranje 1 day Mon 1.10.12 Mon 1.10.12 76
78 Takt 2 - objekt B 4 days Thu 27.9.12 Tue 2.10.12
79 Opaženje 2 days Thu 27.9.12 Fri 28.9.12 75
80 Armiranje 1 day Mon 1.10.12 Mon 1.10.12 76
81 Betoniranje 1 day Tue 2.10.12 Tue 2.10.12 77;80
82 Takt 3 - objekt C 3 days Mon 1.10.12 Wed 3.10.12
83 Opaženje 2 days Mon 1.10.12 Tue 2.10.12 79
84 Armiranje 1 day Tue 2.10.12 Tue 2.10.12 80
85 Betoniranje 1 day Wed 3.10.12 Wed 3.10.12 81;84
86 Plošča pod pritličjem 9 days Mon 8.10.12 Thu 18.10.12
87 Takt 1 - objekt A 7 days Mon 8.10.12 Tue 16.10.12
88 Opaženje 2 days Mon 8.10.12 Tue 9.10.12 77
89 Armiranje 2 days Fri 12.10.12 Mon 15.10.12
90 Betoniranje 1 day Tue 16.10.12 Tue 16.10.12 89
91 Takt 2 - objekt B 6 days Wed 10.10.12 Wed 17.10.12
92 Opaženje 3 days Wed 10.10.12 Fri 12.10.12 88
93 Armiranje 1 day Tue 16.10.12 Tue 16.10.12 89
94 Betoniranje 1 day Wed 17.10.12 Wed 17.10.12 93;90
95 Takt 3 - objekt C 4 days Mon 15.10.12 Thu 18.10.12
96 Opaženje 2 days Mon 15.10.12 Tue 16.10.12 92
97 Armiranje 1 day Wed 17.10.12 Wed 17.10.12 93
98 Betoniranje 1 day Thu 18.10.12 Thu 18.10.12 97;94
99 Pritličje 14 days Mon 22.10.12 Mon 12.11.12
100 Stene 6 days Mon 22.10.12 Mon 29.10.12
101 Takt 1 - objekt A 4 days Mon 22.10.12 Thu 25.10.12
102 Opaženje 2 days Mon 22.10.12 Tue 23.10.12 90
103 Armiranje 1 day Wed 24.10.12 Wed 24.10.12
104 Betoniranje 1 day Thu 25.10.12 Thu 25.10.12 103
105 Takt 2 - objekt B 3 days Wed 24.10.12 Fri 26.10.12
106 Opaženje 2 days Wed 24.10.12 Thu 25.10.12 102
107 Armiranje 1 day Thu 25.10.12 Thu 25.10.12 103
108 Betoniranje 1 day Fri 26.10.12 Fri 26.10.12 107;104
109 Takt 3 - objekt C 2 days Fri 26.10.12 Mon 29.10.12
110 Opaženje 1 day Fri 26.10.12 Fri 26.10.12 106
111 Armiranje 1 day Fri 26.10.12 Fri 26.10.12 107
112 Betoniranje 1 day Mon 29.10.12 Mon 29.10.12 111;108
113 Plošča nad pritličjem 7 days Fri 2.11.12 Mon 12.11.12
114 Takt 1 - objekt A 5 days Fri 2.11.12 Thu 8.11.12
115 Opaženje 2 days Fri 2.11.12 Mon 5.11.12 104
116 Armiranje 2 days Tue 6.11.12 Wed 7.11.12
117 Betoniranje 1 day Thu 8.11.12 Thu 8.11.12
118 Takt 2 - objekt B 4 days Tue 6.11.12 Fri 9.11.12
119 Opaženje 2 days Tue 6.11.12 Wed 7.11.12 115
120 Armiranje 1 day Thu 8.11.12 Thu 8.11.12 116
121 Betoniranje 1 day Fri 9.11.12 Fri 9.11.12 120;117
122 Takt 3 - objekt C 3 days Thu 8.11.12 Mon 12.11.12
123 Opaženje 1 day Thu 8.11.12 Thu 8.11.12 119
124 Armiranje 1 day Fri 9.11.12 Fri 9.11.12 120
125 Betoniranje 1 day Mon 12.11.12 Mon 12.11.12 124;121
126 1.Nadstropje 17 days Wed 14.11.12 Thu 6.12.12
127 Stene 6 days Wed 14.11.12 Wed 21.11.12
128 Takt 1 - objekt A 5 days Wed 14.11.12 Tue 20.11.12
129 Opaženje 1 day Wed 14.11.12 Wed 14.11.12 117
130 Armiranje 1 day Thu 15.11.12 Thu 15.11.12
131 Betoniranje 1 day Tue 20.11.12 Tue 20.11.12 130
132 Takt 2 - objekt B 4,5 days Thu 15.11.12 Wed 21.11.12
133 Opaženje 2 days Thu 15.11.12 Fri 16.11.12 129
134 Armiranje 2 days Fri 16.11.12 Mon 19.11.12 130
135 Betoniranje 0,5 days Wed 21.11.12 Wed 21.11.12 131;134
136 Takt 3 - objekt C 3 days Mon 19.11.12 Wed 21.11.12
137 Opaženje 2 days Mon 19.11.12 Tue 20.11.12 133
138 Armiranje 1 day Tue 20.11.12 Tue 20.11.12 134
139 Betoniranje 0,5 days Wed 21.11.12 Wed 21.11.12 138;135
140 Plošča nad 1. nadstropjem 8 days Tue 27.11.12 Thu 6.12.12
141 Takt 1 - objekt A 6 days Tue 27.11.12 Tue 4.12.12
142 Opaženje 1 day Tue 27.11.12 Tue 27.11.12 131
143 Armiranje 1 day Fri 30.11.12 Fri 30.11.12
144 Betoniranje 1 day Tue 4.12.12 Tue 4.12.12 143
145 Takt 2 - objekt B 6 days Wed 28.11.12 Wed 5.12.12
146 Opaženje 3 days Wed 28.11.12 Fri 30.11.12 142
147 Armiranje 2 days Mon 3.12.12 Tue 4.12.12 143
148 Betoniranje 1 day Wed 5.12.12 Wed 5.12.12 144;147
149 Takt 3 - objekt C 4 days Mon 3.12.12 Thu 6.12.12
150 Opaženje 2 days Mon 3.12.12 Tue 4.12.12 146
151 Armiranje 1 day Wed 5.12.12 Wed 5.12.12 147
152 Betoniranje 1 day Thu 6.12.12 Thu 6.12.12 148;151
153 1.Medetaža 10 days Wed 5.12.12 Tue 18.12.12
154 Stene 3 days Wed 5.12.12 Fri 7.12.12
155 Takt 1 - objekt A 3 days Wed 5.12.12 Fri 7.12.12
156 Opaženje 1 day Wed 5.12.12 Wed 5.12.12 150
157 Armiranje 1 day Thu 6.12.12 Thu 6.12.12 151
158 Betoniranje 1 day Fri 7.12.12 Fri 7.12.12 157
159 Plošča 5 days Wed 12.12.12 Tue 18.12.12
160 Takt 1 - objekt A 5 days Wed 12.12.12 Tue 18.12.12
161 Opaženje 2 days Wed 12.12.12 Thu 13.12.12 158
162 Armiranje 2 days Fri 14.12.12 Mon 17.12.12
163 Betoniranje 1 day Tue 18.12.12 Tue 18.12.12 162
164 2.Nadstropje 15 days Fri 14.12.12 Wed 9.1.13
165 Stene 6 days Fri 14.12.12 Fri 21.12.12
166 Takt 1 - objekt A 4 days Fri 14.12.12 Wed 19.12.12
167 Opaženje 1 day Fri 14.12.12 Fri 14.12.12 161
168 Armiranje 1 day Tue 18.12.12 Tue 18.12.12 162
169 Betoniranje 1 day Wed 19.12.12 Wed 19.12.12 168;163
170 Takt 2 - objekt B 4 days Mon 17.12.12 Thu 20.12.12
171 Opaženje 2 days Mon 17.12.12 Tue 18.12.12 167
172 Armiranje 1 day Wed 19.12.12 Wed 19.12.12 168
173 Betoniranje 1 day Thu 20.12.12 Thu 20.12.12 172;169
174 Takt 3 - objekt C 3 days Wed 19.12.12 Fri 21.12.12
175 Opaženje 1 day Wed 19.12.12 Wed 19.12.12 171
176 Armiranje 1 day Thu 20.12.12 Thu 20.12.12 172
177 Betoniranje 1 day Fri 21.12.12 Fri 21.12.12 176;173
178 Plošča nad 2. nadstropjem 8 days Thu 27.12.12 Wed 9.1.13
179 Takt 1 - objekt A 6 days Thu 27.12.12 Mon 7.1.13
180 Opaženje 1 day Thu 27.12.12 Thu 27.12.12 169
181 Armianje 1 day Thu 3.1.13 Thu 3.1.13
182 Betoniranje 1 day Mon 7.1.13 Mon 7.1.13 181
183 Takt 2 - objekt B 6 days Fri 28.12.12 Tue 8.1.13
184 Opaženje 3 days Fri 28.12.12 Thu 3.1.13 180
185 Armiranje 2 days Fri 4.1.13 Mon 7.1.13 181
186 Betoniranje 1 day Tue 8.1.13 Tue 8.1.13 182;185
187 Takt 3 - objekt C 4 days Fri 4.1.13 Wed 9.1.13
188 Opaženje 2 days Fri 4.1.13 Mon 7.1.13 184
189 Armiranje 1 day Tue 8.1.13 Tue 8.1.13 185
190 Betoniranje 1 day Wed 9.1.13 Wed 9.1.13 186;189
191 2.Medetaža 6 days Mon 14.1.13 Mon 21.1.13
192 Stene 6 days Mon 14.1.13 Mon 21.1.13
193 Takt 1 - objekt A 6 days Mon 14.1.13 Mon 21.1.13
194 Opaženje 2 days Mon 14.1.13 Tue 15.1.13 182
195 Armiranje 1 day Thu 17.1.13 Thu 17.1.13
196 Betoniranje 1 day Mon 21.1.13 Mon 21.1.13 195
197 Mansarda 18 days Wed 16.1.13 Mon 11.2.13
198 Stene 7 days Wed 16.1.13 Thu 24.1.13
199 Takt 1 - objekt A 5 days Wed 16.1.13 Tue 22.1.13
200 Opaženje 1 day Wed 16.1.13 Wed 16.1.13 194
201 Armiranje 1 day Fri 18.1.13 Fri 18.1.13 195
202 Betoniranje 1 day Tue 22.1.13 Tue 22.1.13 196
203 Takt 2 - objekt B 5 days Thu 17.1.13 Wed 23.1.13
204 Opaženje 2 days Thu 17.1.13 Fri 18.1.13 200
205 Armiranje 2 days Mon 21.1.13 Tue 22.1.13 201
206 Betoniranje 1 day Wed 23.1.13 Wed 23.1.13 202
207 Takt 3 - objekt C 4 days Mon 21.1.13 Thu 24.1.13
208 Opaženje 2 days Mon 21.1.13 Tue 22.1.13 204
209 Armiranje 1 day Wed 23.1.13 Wed 23.1.13 205
210 Betoniranje 1 day Thu 24.1.13 Thu 24.1.13 206;209
211 Plošče nad mansardo 10 days Mon 28.1.13 Mon 11.2.13
212 Takt 1 - objekt A 8 days Mon 28.1.13 Wed 6.2.13
213 Opaženje 4 days Mon 28.1.13 Thu 31.1.13 202
214 Armiranje 3 days Thu 31.1.13 Mon 4.2.13
215 Betoniranje 2 days Tue 5.2.13 Wed 6.2.13 214
216 Takt 2 - objekt B 5 days Fri 1.2.13 Thu 7.2.13
217 Opaženje 3 days Fri 1.2.13 Tue 5.2.13 213
218 Armiranje 2 days Tue 5.2.13 Wed 6.2.13 214
219 Betoniranje 1 day Thu 7.2.13 Thu 7.2.13 215;218
220 Takt 3 - objekt C 3 days Wed 6.2.13 Mon 11.2.13
221 Opaženje 2 days Wed 6.2.13 Thu 7.2.13 217
222 Armiranje 1 day Thu 7.2.13 Thu 7.2.13 218
223 Betoniranje 1 day Mon 11.2.13 Mon 11.2.13 219;222
224 Podstrešje in streha 19 days Thu 14.2.13 Tue 12.3.13
225 Stene na podstrešju 5 days Thu 14.2.13 Wed 20.2.13
226 Takt 1 - objekt A 3,5 days Thu 14.2.13 Tue 19.2.13
227 Opaženje 1 day Thu 14.2.13 Thu 14.2.13 215
228 Armiranje 0,5 days Mon 18.2.13 Mon 18.2.13
229 Betoniranje 0,5 days Tue 19.2.13 Tue 19.2.13 228
230 Takt 2 - objekt B 3 days Fri 15.2.13 Tue 19.2.13
231 Opaženje 1 day Fri 15.2.13 Fri 15.2.13 227
232 Armiranje 0,5 days Mon 18.2.13 Mon 18.2.13 228
233 Betoniranje 0,5 days Tue 19.2.13 Tue 19.2.13 229;232
234 Takt 3 - objekt C 3 days Mon 18.2.13 Wed 20.2.13
235 Opaženje 1 day Mon 18.2.13 Mon 18.2.13 231
236 Armiranje 1 day Tue 19.2.13 Tue 19.2.13 232
237 Betoniranje 1 day Wed 20.2.13 Wed 20.2.13 233;236
238 Poševne plošče strehe 12 days Mon 25.2.13 Tue 12.3.13
239 Takt 1 - objekt A 9 days Mon 25.2.13 Thu 7.3.13
240 Opaženje 4 days Mon 25.2.13 Thu 28.2.13 229
241 Armiranje 2 days Tue 5.3.13 Wed 6.3.13
242 Betoniranje 1 day Thu 7.3.13 Thu 7.3.13 241
243 Takt 2 - objekt B 7 days Fri 1.3.13 Mon 11.3.13
244 Opaženje 4 days Fri 1.3.13 Wed 6.3.13 240
245 Armiranje 2 days Thu 7.3.13 Fri 8.3.13 241
246 Betoniranje 1 day Mon 11.3.13 Mon 11.3.13 242;245
247 Takt 3 - objekt C 4 days Thu 7.3.13 Tue 12.3.13
248 Opaženje 2 days Thu 7.3.13 Fri 8.3.13 244
249 Armiranje 1 day Mon 11.3.13 Mon 11.3.13 245
250 Betoniranje 1 day Tue 12.3.13 Tue 12.3.13 246;249
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